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1. PPOOSSTTĘĘPP  FFIINNAANNSSOOWWYY 

11..11..  IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee  

Alokacja przeznaczona na RPO wynosi w części dofinansowania UE1 16,56 mld €, co – licząc wg 
kursu Europejskiego Banku Centralnego z 30 grudnia 2011 r. (3,9650 PLN/EUR), wynosiło 65,6 
mld zł. Według stanu na 31 grudnia 2010 r., w ramach 16 RPO zostały złoŜone 39 603 wnioski o 
dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 86,3 mld zł. Do realizacji zatwierdzono 22 422 
wnioski, przy czym podpisano umowy / wydano decyzje w przypadku 20 027 projektów o wartości 
dofinansowania z UE 47,7 mld zł (72,7% alokacji na lata 2007-13). We wnioskach o płatność 
beneficjenci wykazali poniesienie 18,1 mld zł wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu 
UE), co stanowi 27,6% alokacji. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków złoŜone 
przez Instytucje Zarządzające na kwotę 15,8 mld zł (dofinansowanie UE), co odpowiada 24,0% 
alokacji. O refundację 17,9 mld zł zawnioskowano z kolei do Komisji Europejskiej, co stanowi ok. 
27% alokacji, wobec wymaganego minimum 7,68% (dla kaŜdego województwa oddzielnie) w celu 
osiągnięcia najbliŜszej zasady ‘n+3’ na koniec 2011 r. i 24,69% na koniec 2012 r. 

 
Wykres 1 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: liczba wniosków o dofinansowanie i realizowanych 
projektów – stan na 31.12.2010 
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1 Bez uwzględnienia dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego, które 
powiększą alokacje poszczególnych RPO na przełomie 2011 i 2012 r. 
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Wykres 2 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość alokacji, wniosków o dofinansowanie, 
realizowanych projektów i poniesionych wydatków (w PLN oraz jako % alokacji) – stan na 31.12.2011 
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W pierwszym półroczu 2011 r. wartość złoŜonych wniosków wzrosła do 91,8 mld zł, a wniosków 
zatwierdzonych do realizacji – do 59,5 mld zł. Odnotowano wyraźne spowolnienie tempa 
podpisywania umów (osiągnięto poziom 49,7 mld zł, co oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 
75,1%). Beneficjenci ponieśli do końca czerwca 2011 r. wydatki w wysokości 22,1 mld zł (33,4% 
alokacji), z czego Instytucja Certyfikująca zatwierdziła 20,3 mld zł (30,7% alokacji). Wnioskowanie 
do KE wyniosło 23,1 mld zł (ok. 35% alokacji). 

 

11..22..  WWnniioosskkii  oo  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  

W 2010 r. pozytywną ocenę formalną uzyskało ponad 15 tys. wniosków na kwotę dofinansowania 29 
mld zł (wobec 42 mld zł w 2009 r.). Liczba zatwierdzonych wniosków wzrosła o 10 tys. (26 mld zł, 
podobnie jak w 2009 r.).  
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Wykres 3 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość wniosków o dofinansowanie po pozytywnej ocenie 
formalnej (w PLN) 

RPO 2007-13: Wnioski po ocenie formalnej (dof. ogół em w mln zł)
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Wykres 4 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do 
realizacji (w PLN) 
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3 911

1 840

3 557

4 431

5 067

1 936

3 996

2 191

4 088

2 040

3 357

5 148

2 428

4 871

2 882
3 252

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Doln
oślą

sk
ie

Kuja
wsk

o-P
om.

Lub
els

kie

Lub
us

kie

Łód
zki

e

Mało
po

lsk
ie

Mazo
wiec

kie

Opols
kie

Podk
arp

ac
kie

Podla
sk

ie

Pomor
sk

ie

Śląs
kie

Święt
ok

rzy
sk

ie

W
arm

ińs
ko

-M
az

.

W
iel

ko
pols

kie

Zac
ho

dn
iopo

m.

Ogółem 16 RPO - 54 996

 

 

11..33..  PPooddppiissaannee  uummoowwyy  //  wwyyddaannee  ddeeccyyzzjjee  oo  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  

Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się w 2010 r. o 11 tys. Wartość 
(odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji wzrosła natomiast o 27 mld zł 
(wobec 19 mld w 2009 r.). Średnia miesięczna wartość podpisanych umów wyniosła ponad 2,2 mld 
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zł i wykazywała w 2010 r. tendencję wzrostową. W szczególności, znaczny przyrost kontraktacji 
(o 5,6 mld zł) odnotowano w grudniu, na co niewątpliwy wpływ miał podział środków z Krajowej 
Rezerwy Wykonania. Średnia wartość ogółem realizowanych projektów waha się od 2,9 mln zł 
(śląskie) do 7,2 mln zł (mazowieckie). 

 
Wykres 5 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o 
dofinansowanie (w PLN) 

RPO 2007-13: Zawarte umowy/ wydane decyzje ( środki UE w mln zł)
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W stosunku do dostępnej na lata 2007-13 alokacji, wartość kontraktacji w 16 RPO wyniosła na 
koniec 2010 r. 72,7%, wobec 30,4% na koniec 2009 r. (przy czym cztery  województwa poprawiły 
swój wynik aŜ o ponad 50 p.p. (wielkopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie). W dziewięciu 
województwach kontraktacja na koniec 2010 r. przekraczała średnią, w tym najbardziej – w 
wielkopolskim (97,9%), opolskim (94,3%) i pomorskim (94,2%). NajniŜszy poziom notowano 
natomiast w województwie lubelskim (59,8%) i mazowieckim (57,8%). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 
wahania (spadek) kontraktacji w niektórych miesiącach 2011 r. nie jest związany ze znacznym 
wzrostem poziomu umów anektowanych/rozwiązywanych, lecz z czasową deprecjacją złotego do 
euro, co ma bezpośrednie przełoŜenie na ten wskaźnik. 
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Wykres 6 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o 
dofinansowanie (jako % alokacji) 

Zawarte umowy/ wydane decyzje (% alokacji 16 RPO na  lata 2007-13)
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Wykres 7 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o 
dofinansowanie (jako % alokacji) 

Zawarte umowy/ wydane decyzje (% alokacji RPO na la ta 2007-13)
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11..44..  WWyyddaattkkii  ppoonniieessiioonnee  pprrzzeezz  bbeenneeffiiccjjeennttóóww  

W 2010 r. wartość dofinansowania UE wykazana przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach 
o płatność zwiększyła się o 12,6 mld zł (w tym najbardziej w grudniu – o 2,1 mld zł; w 2009 r. 
wydatki wzrosły o 5,7 mld zł). Średnia miesięczna wartość wydatków z ostatnich dwunastu miesięcy 
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stale rośnie i wyniosła w grudniu ok. 1,05 mld zł. W stosunku do dostępnej na lata 2007-13 alokacji, 
wartość wydatkowania w 16 RPO wyniosła na koniec 2010 r. 27,6%, wobec 8,0% na koniec 2009 r. 
NajwyŜszy poziom wydatków narastająco odnotowano na koniec 2010 r. w województwach: 
opolskim (45,0% alokacji) i lubuskim (41,5%). Najmniejszy natomiast – w lubelskim (22,4%), 
warmińsko-mazurskim i śląskim (po 22,0%). 

 
Wykres 8 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we 
wnioskach o płatność (jako % alokacji)  
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Wykres 9 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we 
wnioskach o płatność (jako % alokacji)  
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Wykres 10 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we 
wnioskach o płatność (jako % alokacji)  
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Wartość wydatków odpowiadających środkom UE w zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą 
deklaracjach wyniosła koniec 2010 r. 15,8 mld zł (24,0% alokacji) i wzrosła w stosunku do stanu na 
koniec 2009 r. o ponad 11 mld zł. Najwięcej środków w stosunku do alokacji certyfikowały do IC 
województwa: opolskie (41,9%), wielkopolskie (31,6%), lubuskie (30,7%) oraz pomorskie (30,5%). 
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Na ścieŜce certyfikacji (w Instytucjach Pośredniczących w Certyfikacji lub w Instytucji Certyfikującej) 
na koniec grudnia 2010 r. znajdowały się deklaracje z 16 województw na kwotę dofinansowania UE 
ok. 2,2 mld zł. 

 

11..55..  WWnniioosskkoowwaanniiee  ddoo  KKoommiissjjii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  oorraazz  zzaassaaddaa  ‘‘nn++33’’  

W myśl ‘zasady n+3’ za 2008 r., do końca roku 2011 kaŜdy z Regionalnych Programów 
Operacyjnych powinien zawnioskować do KE o refundację kwoty odpowiadającej 16,68% alokacji 
na cały okres programowania, co po pomniejszeniu o 9% wypłaconej przez KE zaliczki, daje 7,68%. 
Na koniec 2010 r. wszystkie 16 RPO spełniło juŜ zasadę ‘n+3’ za 2008 r. Według zasady ‘n+3’ za 
2009 r., do końca 2012 r. naleŜy zawnioskować do KE o refundację wydatków odpowiadającą kwocie 
33,69%-9%=24,69% alokacji na cały okres programowania. Według aktualnego stanu, ww. pułap na 
koniec 2010 r. osiągnęło jedenaście województw, a na koniec czerwca 2011 r. – szesnaście. 

Łącznie wartość wniosków złoŜonych do KE w ramach 16 RPO wyniosła na koniec grudnia 2010 r. 
4,4 mld €, przy czym KE zrefundowała prawie 3,9 mld €. 

 

Wykres 11 – Realizacja 16 RPO na lata 2007-2013: wnioskowanie o refundację do Komisji Europejskiej oraz 
realizacja zasady ‘n+3’ za 2008 r. i 2009 r. (jako % alokacji)  
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n+3 na 2009 r. - 24,69%

n+3 na 2008 r. - 7,68%

 

 

Dodatkowe szczegółowe informacje nt. postępu finansowego we wdraŜaniu w poszczególnych 
RPO znajdują się w szesnastu załącznikach na końcu niniejszego raportu. 
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22..  PPOOSSTTĘĘPP  FFIINNAANNSSOOWWYY  II  RRZZEECCZZOOWWYY  
WW  PPOOSSZZCCZZEEGGÓÓLLNNYYCCHH  OOBBSSZZAARRAACCHH  WWSSPPAARRCCIIAA  

22..11..  IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee  

Cała alokacja przeznaczona na Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (16,56 mld EUR 
środków UE) zostanie wykorzystana w ramach 10 głównych obszarów wsparcia (rozumianych jako 
grupy kategorii interwencji). Szacunkowy podział alokacji na poszczególne obszary przedstawia 
poniŜszy wykres: 

Wykres 12 – Struktura alokacji (wartość środków UE) w ramach RPO – obszary wsparcia 
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RPO 2007-13:  - Podział alokacji ( środki UE) według obszarów wsparcia

 

 

Podpisane do końca 2010 r. umowy w ujęciu wartościowym (dofinansowanie UE) dotyczyły przede 
wszystkim obszaru wsparcia Transport (kategorie interwencji od 16 do 32) – 29,3% ogólnej wartości 
podpisanych umów – oraz obszaru Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość (kategorie 1-9) – 22,5%. 
Trzecim pod względem wartości obszarem były Inwestycje w infrastrukturę społeczną (kategorie 75-79) – 
12,6% ogólnej wartości podpisanych umów. 
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Wykres 13 – Struktura zawartych umów (wartość środków UE) w ramach RPO – obszary wsparcia 
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RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 

 

W 2010 r. ruszyły inwestycje w obszarach Społeczeństwo informacyjne (10-15) i Energia (33-43). Znaczny 
wzrost wykorzystania alokacji (o ok. 50 p.p. w stosunku do stanu na koniec 2009 r.) zaobserwowano 
równieŜ w przypadku obszaru Transport (16-32), Ochrona Środowiska i zapobieganie zagroŜeniom (44-54) 
oraz Odnowa obszarów wiejskich i miejskich (61). NajwyŜszy stopień kontraktacji w stosunku do 
indykatywnej alokacji odnotowano na koniec 2010 r. w obszarach: Kultura (58-60) – 85,9% oraz 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną (75-79) – 83,3%.  

Pod względem poniesionych wydatków w stosunku do alokacji, najbardziej w 2010 r. zwiększyło się 
wykorzystanie środków w obszarze Kultura (58-60) – o ok. 28 p.p. oraz Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną (75-79) – o ok. 27 p.p. W tych teŜ obszarach, a takŜe w obszarze Badania i rozwój (1-9) 
notowano na koniec 2010 r. najwyŜszy stopień wykorzystania środków – odpowiednio 35,1%, 34,2% 
oraz 33,5%. 
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Wykres 14 - Wartość podpisanych umów (środki UE) w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na 
poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO 
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Wykres 15 – Wartość wydatków wykazanych we wnioskach o płatność (środki UE) w stosunku do 
indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO 
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22..22..  BBAADDAANNIIAA  II  RROOZZWWÓÓJJ  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNYY,,  IINNNNOOWWAACCJJEE,,  
PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCZZOOŚŚĆĆ  ((11--99))  

W obszarze wsparcia Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość występuje 9 kategorii 
interwencji, przy czym do końca 2010 r. umowy podpisano w ośmiu z nich. Szczegółowy stan 
kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

Wykres 16 - Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Badania i rozwój… w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSI ĘBIORCZOŚĆ (1-9)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 
 
Wykres 17 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Badania i rozwój… w ramach RPO  
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W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników2.  

Opisane wartości wskaźników z zakończonych projektów naleŜy rozumieć jako wartości, dla których 
źródłem były poświadczone i wprowadzone do KSI wnioski o płatność końcową. W zakresie 
wskaźników zawartych w umowach o dofinansowanie posługiwano się wartościami docelowymi 
wszystkich projektów, łącznie z projektami zrealizowanymi. 

Opis obszaru Badanie i Rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość (1-9) podzielono na kategorie 
interwencji których dotyczy, tj. od 1 do 9. W związku z tym, opisując projekty np. z kategorii 2, 
wzięto pod uwagę wyłącznie te projekty, w których w punkcie „temat priorytetu” umowy o 
dofinansowanie, beneficjent wybrał kategorię 2. W pozostałych obszarach równieŜ badano projekty i 
wskaźniki w ramach konkretnej kategorii. 

W zakresie kategorii 2 Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, 
oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 

specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych najwięcej umów zawarto w woj. 
opolskim i małopolskim. Do końca 2010 r. nie podpisano Ŝadnej umowy w woj. dolnośląskim, 
kujawsko-pomorskim, lubelskim, pomorskim oraz śląskim. Najczęściej umowy były zawierane przez 
uczelnie wyŜsze i jednostki naukowe, a więc realizowane głównie na terenach miejskich w dziedzinie 
edukacji. Projekty dotyczą głównie zakupu aparatury i sprzętu badawczego, słuŜącego wyposaŜeniu 
laboratoriów i jednostek naukowo-badawczych, a takŜe tworzenia laboratoriów. W związku z tym, Ŝe 
do końca 2010 r. zatwierdzono tylko jeden wniosek o płatność końcową, poniŜej przedstawiono 
oczekiwany postęp rzeczowy na podstawie zawartych umów. Data zakończenia większości projektów 
w ramach kategorii 2 planowana jest na lata 2011-2013. W ramach 44 zawartych  umów, zakupionych 
zostanie 2 578 szt. aparatury naukowo-badawczej, z której skorzysta 101 instytucji. Utworzonych i 
zmodernizowanych zostanie 95 laboratoriów, z których skorzysta 105 przedsiębiorców. Wsparcie 
otrzyma 16 ośrodków badawczych oraz 5 szkół wyŜszych. Przy wykorzystaniu zakupionej aparatury 
naukowo-badawczej oraz w wyniku utworzenia lub modernizacji infrastruktury, zrealizowanych 
zostanie 111 projektów badawczych, rozwojowych i celowych. 

Kategoria 3 dotyczy transferu technologii i udoskonalania sieci współpracy między 
MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju 

instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami 
badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i 
technologicznymi, technopoliami, itd.). Do końca 2010 r. zawarto 45 umów, w tym najwięcej w 
woj. pomorskim (w  woj. lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim i śląskim 
do tego okresu nie została zawarta Ŝadna umowa). Projekty realizowane będą przede wszystkim 

                                                           
2 W ramach kategorii 1 „Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych” do 31.12.2010 r. nie zawarto Ŝadnej 
umowy. Alokacja na ten obszar przewidziana była jedynie w RPO woj. mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz 
świętokrzyskiego. 
 

 

02 

03 
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przez przedsiębiorców, na obszarach miejskich, w zróŜnicowanych obszarach gospodarki. Projekty 
realizowane w ramach tej kategorii polegają głównie na tworzeniu tzw. klastrów, tj. kilku podmiotów 
skupiających się w jeden, realizujący określony cel. Do 31 grudnia 2010 r. zatwierdzono 3 wnioski o 
płatność końcową. Dlatego poniŜej przedstawiono jedynie planowane do realizacji efekty rzeczowe 
na podstawie podpisanych umów. W wyniku zawartych umów, 187 przedsiębiorstw nawiąŜe 
współpracę klastrową. W powiązania kooperacyjne zaangaŜuje się 27 instytucji otoczenia biznesu. 
Instytucje otoczenia biznesu, które uzyskały dofinansowanie, udzielą 1 904 przedsiębiorcom wsparcia 
w zakresie promowania i wspierania przedsiębiorczości. Ponadto, powstanie 75 nowych 
przedsiębiorstw. Instytucje otoczenia biznesu będą świadczyły 51 nowych lub ulepszonych usług.  

W ramach kategorii 4 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w 
tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) do końca 2010 

r. podpisano 27 umów, najwięcej w woj. lubelskim i łódzkim. Beneficjentami projektów są przede 
wszystkim przedsiębiorcy. Projekty realizowane są głównie na obszarach miejskich. Do końca 2010 r. 
złoŜono 7 wniosków o płatność końcową, jednak, pomimo niewątpliwie znacznego wpływu 
zakończonych projektów na rozwój współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-
badawczymi, w złoŜonych wnioskach monitorowano niewiele wskaźników postępu rzeczowego. 
Zawarte umowy dotyczą współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi w celu 
realizacji projektów rozwojowych, poprzez tworzenie laboratoriów badawczych lub zakup sprzętu 
specjalistycznego. W efekcie zawartych umów, w realizację projektów zaangaŜowanych zostanie 13 
jednostek naukowych, utworzonych lub zmodernizowanych zostanie 30 laboratoriów, 11 
przedsiębiorstw uzyska dofinansowanie, w tym 5 firm przeznaczy uzyskane wsparcie na wdroŜenie 
wyników prac badawczo-rozwojowych, a 6 firm - na działalność badawczo-rozwojową.  

Umowy w zakresie kategorii 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw zawierane były m.in. przez przedsiębiorców, 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki 
samorządu terytorialnego. Projekty realizowane są zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, i 
dotyczą zróŜnicowanych działów gospodarki, np. budownictwa, transportu, handlu, pośrednictwa 
finansowego. Ogółem zawarto 513 umów, w tym najwięcej w woj. lubuskim, i lubelskim. Wiele 
zawartych umów dotyczy udziału przedsiębiorców na targach międzynarodowych jako wystawców 
lub w misjach gospodarczych. W efekcie, wsparcie otrzyma 206 przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych o charakterze międzynarodowym. Usługą doradztwa specjalistycznego objętych 
zostanie 373 przedsiębiorców. Dokapitalizowanych zostanie 17 funduszy kapitału podwyŜszonego 
ryzyka, m.in. w woj. kujawsko-pomorskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim. 
Dokapitalizowanych zostanie 66 funduszy poŜyczkowych lub poręczeniowych; w efekcie, poŜyczki 
lub poręczenia o łącznej wartości ok. 2,3 mld zł otrzyma 30 393 przedsiębiorców. Do końca 2010 r. 
zatwierdzono 86 wniosków o płatność końcową, w efekcie których m.in. wsparciem objęto 11 
przedsiębiorstw w zakresie doradztwa specjalistycznego, ponadto dofinansowano 12 przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym. 

Do końca 2010 r. zawarto 207 umów w zakresie kategorii 6 Wsparcie na rzecz MŚP w 
zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdroŜenie 

efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdroŜenie i stosowanie/ uŜytkowanie 
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroŜenie czystych technologii do 
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działalności produkcyjnej przedsiębiorstw), w tym najwięcej w woj. łódzkim. Projekty 
realizowane będą głównie na obszarach miejskich, jednak wiele z nich znajdzie się takŜe na terenach 
wiejskich, m.in. w dziedzinie przemysłu wytwórczego, energetycznego, budownictwa, handlu, 
środowiska. Niemal wszystkie podpisane umowy realizowane będą przez przedsiębiorców. Zawarte 
umowy polegają m.in. na wdroŜeniu technologii, instalacji urządzeń, mających na celu poprawę 
jakości środowiska naturalnego, wykorzystywanych podczas bieŜącej działalności. Zatwierdzono 70 
wniosków o płatność końcową. Zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami dokonało 15 
przedsiębiorców, podobnie jak zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza. Najmniej 
przedsiębiorstw dokonało zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. 3, przy 
czym dzięki wdroŜeniu nowych rozwiązań, ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia 
obniŜyła się do 8,5 tys. m3/ rok. Zgodnie natomiast z oczekiwaniami wynikającymi z zawartych do 
końca 2010 r. umów, 32 przedsiębiorstwa dokonają zmiany w produkcji w zakresie gospodarki 
odpadami, 28 przedsiębiorstw dokona zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza, a 7 - w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej. We wszystkich wymienionych dziedzinach, najwięcej 
projektów zrealizowanych zostanie w woj. warmińsko-mazurskim. W celu realizacji projektów 
słuŜących ochronie środowiska naturalnego, m.in. zakupione zostaną 643 środki trwałe o wartości 
łącznej ponad 8 mln zł.  

Do końca 2010 r. w zakresie kategorii 7 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio 
związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie 

przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) zawarto 
1 140 umów, a zatwierdzono 357 wniosków o płatność końcową. Projekty realizowane w tej 
kategorii słuŜyć mają przede wszystkim wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowych lub 
udoskonalonych usług, wdroŜeniu wyników prac badawczo-rozwojowych oraz tworzeniu w 
przedsiębiorstwach centrów badawczo-rozwojowych poprzez dofinansowanie, transfer pomysłów i 
wyników prac B+RT. W tej dziedzinie najwięcej umów zawarto oraz zatwierdzono wniosków o 
płatność końcową w woj. lubelskim (do końca 2010 r. umów nie podpisano w woj. dolnośląskim, 
kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim oraz wielkopolskim). Zawarte umowy realizowane 
będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, a dwa projekty realizowane będą na obszarach 
górskich (w woj. śląskim). Dział gospodarki, którego dotyczą realizowane projekty, to głównie 
produkcja produktów Ŝywnościowych, usługi telekomunikacyjne, budownictwo i ochrona zdrowia. 
Beneficjentami projektów są przede wszystkim przedsiębiorcy. WdroŜono 146 technologii, w efekcie 
w przedsiębiorstwach wprowadzono 906 nowych produktów/ usług. Dzięki dokapitalizowaniu 9 
przedsiębiorstw, prowadzona jest w nich sprzedaŜ produktów lub usług powstałych w wyniku 
udzielonego wsparcia, wprowadzono takŜe 7 innowacji. W wyniku utworzenia 5 laboratoriów, w 
przedsiębiorstwach powstały nowe projekty B+RT. Ponadto, zakupiono 374 środki trwałe.  

Na podstawie zawartych umów, oczekuje się wsparcia 25 przedsiębiorstw w zakresie wdroŜenia 
wyników prac badawczo-rozwojowych, w wyniku którego na rynek wprowadzone zostaną 54 nowe 
produkty lub usługi, wdroŜonych zostanie takŜe 116 wyników prac B+RT. W efekcie 
dokapitalizowania 34 przedsiębiorstw, wprowadzonych zostanie 479 innowacji. Wsparcie uzyskają 32 
przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym, wdroŜonych zostanie 477 technologii. W 
efekcie, wprowadzonych zostanie 2 310 nowych produktów lub usług. W wyniku wsparcia 13 
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przedsiębiorstw prowadzących działalność B+RT oraz utworzenia w przedsiębiorstwach 14 
laboratoriów, będą one prowadzić 29 nowych projektów badawczo-rozwojowych.  

W ramach 8 kategorii interwencji Inne inwestycje w przedsiębiorstwa do końca 2010 r. 
zawarto 8 762 umowy, najwięcej w woj. śląskim oraz wielkopolskim, natomiast najmniej – 

w woj. mazowieckim. Zatwierdzono 3 431 wniosków o płatność końcową. Projekty w tej dziedzinie 
dotyczą tworzenia przez przedsiębiorstwa terenów inwestycyjnych oraz dofinansowania 
przedsiębiorstw poprzez zakup środków trwałych oraz budowę lub modernizację budynków. 
Beneficjentami są głównie przedsiębiorcy, a w mniejszym stopniu – jednostki samorządu 
terytorialnego. Projekty będą realizowane na zróŜnicowanych obszarach – miejskich, wiejskich, 
górskich, a takŜe – współpracy międzynarodowej (projekt RPO woj. wielkopolskiego). Działy 
gospodarki, w których realizowane są zawarte umowy są takŜe róŜne, m.in. produkcja Ŝywności, 
tekstyliów, wytwarzanie energii elektrycznej, telekomunikacja, budownictwo, handel, edukacja, 
zdrowie i środowisko. W wyniku zakończenia realizacji projektów, powstały nowe tereny 
inwestycyjne o łącznej powierzchni ok. 790 ha (w Radomiu - woj. mazowieckie oraz w Stargardzie 
Szczecińskim -  woj. zachodniopomorskie). W wyniku dofinansowania 2 021 przedsiębiorstw 
(zakupu środków trwałych lub budowy/ modernizacji budynków), wprowadzonych zostanie 8 559 
nowych produktów lub usług, a udoskonalonych – 6 151. Planuje się, na podstawie podpisanych 
umów, utworzyć przynajmniej 33 tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 3 tys. ha. Na obszarach 
uzbrojonych, zainicjowanych zostanie 190 inwestycji o łącznej wartości ok. 2,1 mld zł. W wyniku 
dofinansowania 4 024 przedsiębiorstw, wprowadzone lub udoskonalone zostaną 47 592 nowe 
produkty lub usługi. 

W zakresie kategorii 9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP do końca 2010 r. zawarto 752 umowy o dofinansowanie 

projektów, najwięcej w woj. mazowieckim. Do końca roku, umów w tym zakresie nie zawarto w woj. 
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim. Zatwierdzono 264 wnioski o 
płatność końcową, w tym najwięcej w woj. mazowieckim (do tego okresu wniosków nie 
zatwierdzono w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim, warmińsko-
mazurskim oraz zachodniopomorskim). Projekty w tej kategorii dotyczą wsparcia w zakresie ochrony 
własności przemysłowej oraz przygotowania dla MŚP terenów inwestycyjnych (m.in. poprzez 
budowę dróg dojazdowych, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). Obszar realizacji projektów 
jest zróŜnicowany. Dziedzina, w jakiej realizowanych będzie najwięcej projektów to produkcja 
Ŝywności, przemysł wytwórczy, budownictwo, handel, administracja publiczna, zdrowie. 
Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego, a takŜe 
przedsiębiorcy. Mimo zakończenia juŜ wielu projektów, ich efekty, charakterystyczne dla 
przedmiotowej kategorii nie są znaczące. Zgodnie bowiem z KSI, do końca 2010 r. wsparto 3 tereny 
inwestycyjne (w Puławach w woj. lubelskim, w Lubsku w woj. lubuskim oraz w Białymstoku w  woj. 
podlaskim) o powierzchni ok. 74 ha3. W wyniku zawartych umów oczekuje się natomiast wsparcia 44 
terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 1 625 ha. Projekty realizowane będą w woj. lubelskim, 
lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim oraz 

                                                           
3 Niska wartość wskaźników wynika z faktu, iŜ beneficjenci rzadko monitorują wskaźniki dotyczące liczby i powierzchni 
wspartych terenów inwestycyjnych. 
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warmińsko-mazurskim. Kilka projektów będzie realizowanych na obszarach wiejskich. Na 
przygotowanych terenach planuje się zlokalizowanie ok. 180 inwestycji. 

W całym obszarze Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość powstało do 
końca 2010 r. ok. 9 7274 miejsc pracy. Najwięcej miejsc pracy stworzono w projektach realizowanych 
w kategorii 8 (ok. 7 825) i 7 (1 197). W tych obszarach, najwięcej miejsc pracy powstało w woj. 
wielkopolskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim. Niewiele miejsc pracy generują natomiast 
kategorie 2, 3 i 5 (po ok. 2). W efekcie zawartych umów natomiast, w ww. obszarze powstanie 
łącznie 37 759 miejsc pracy, przede wszystkim w wyniku realizacji projektów w kategorii 8 (27 345). 
Największa liczba miejsc pracy w tej kategorii utworzona zostanie w woj. warmińsko-mazurskim i 
wielkopolskim5. W zakresie projektów realizowanych w kategoriach 2-6 powstanie najmniej miejsc 
pracy (łącznie 1 444). Ponadto, zgodnie z podpisanymi do końca 2010 r. umowami oczekuje się, iŜ 
powstanie 39 etatów badawczych6, w tym najwięcej - w woj. podkarpackim.  

 

22..33..  SSPPOOŁŁEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNEE  ((1100--1155))  

W obszarze wsparcia Społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość występuje w ramach RPO 5 kategorii 
interwencji. Szczegółowy stan kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

Wykres 18 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 

                                                           
4 Na podstawie zatwierdzonych do 31.12 2010 r. wniosków o płatność końcową. 
5 Miejsca pracy obliczone zostały na podstawie raportu KSI Oracle Discoverer wg stanu na 31.12.2010 r. Wzięto pod 
uwagę wyłącznie wskaźniki rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” 
oraz „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)”. W tym fragmencie, 
zaprezentowano wartości ww. wskaźników monitorowane w projektach, w których beneficjenci w punkcie „temat 
priorytetu” wybrali kategorię od 1 do 9. 
6 Etaty badawcze obliczone zostały na podstawie raportu KSI Oracle Discoverer wg stanu na 31.12.2010 r. Wzięto pod 
uwagę wyłącznie wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kat. 1-5, 7)” w projektach, w 
których beneficjenci w punkcie „temat priorytetu” wybrali kategorię od 1 do 5 lub 7. 
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Wykres 19 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO 

10 Infrastruktura 
telekomunikacyjna (w tym 

sieci szerokopasmowe)
33,1%

11 Technologie informacyjne 
i komunikacyjne

17,3%

13 Usługi i aplikacje dla 
obywateli

42,9%

14 Usługi i aplikacje dla MŚP
3,3%

15 Inne działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP 

do TIK i ich wydajne 
uŜytkowanie

3,4%

RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarze wsparcia SPOŁ. INFORMACYJNE

 

 

W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników.  

W ramach kategorii 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci 
szerokopasmowe) do końca 2010 r. podpisano 85 umów, w tym najwięcej w woj. 

lubelskim. Nie podpisano Ŝadnej umowy w woj, małopolskim, pomorskim i śląskim. Projekty są 
realizowane najczęściej przez samorządy terytorialne. Wśród beneficjentów jest kilka firm 
telekomunikacyjnych, są równieŜ uczelnie wyŜsze. Projekty realizowane w ramach tej kategorii 
powinny polegać głównie na budowie sieci szerokopasmowej oraz uruchamianiu PIAPów. Do końca 
2010 r. zatwierdzono 13 wniosków o płatność końcową. W efekcie realizacji zakończonych juŜ 
projektów powstało 2,40 km sieci internetu szerokopasmowego oraz 11 PIAPów. Zgodnie z 
zawartymi umowami, planuje się wybudować 6720 km sieci internetu szerokopasmowego 
(nieudostępnianego radiowo) i uruchomić 2 964 PIAPy. Największy udział w tych wartościach mają 
projekty obejmujące obszar jednego województwa lub powiatu. Jako przykład takiego projektu moŜe 
posłuŜyć projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. W jego ramach powstanie około 
4 004 km sieci Internetu szerokopasmowego. 

Do końca 2010 r. w kategorii 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, 
bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści 

cyfrowe itp.) zawarto 200 umów, w tym najwięcej w woj. dolnośląskim i śląskim. W woj. kujawsko-
pomorskim, lubuskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i 
wielkopolskim nie zawarto umów w tej kategorii. Beneficjentami podpisanych umów są najczęściej 
samorządy terytorialne. Zakontraktowane projekty powinny mieć w swym zakresie tworzenie 
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aplikacji, udostępnianie usług teleinformatycznych, rejestrów publicznych oraz upowszechnianie 
podpisu elektronicznego. Do 31 grudnia 2010 r. zatwierdzono 28 wniosków o płatność końcową (w 
woj. dolnośląskim, lubelskim i śląskim). W ich efekcie zostało udostępnionych 16 rejestrów 
publicznych on-line oraz utworzone i udostępnione zostały 63 aplikacje oraz usługi 
teleinformatyczne. W ramach zawartych umów planuje się udostępnić 33 rejestry publiczne on-line 
oraz 305 aplikacji oraz usług teleinformatycznych. 

Kategoria 13 ma w swym zakresie Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-
administracja, e-edukacja, e-integracja itp.). Do końca 2010 r. zakontraktowano 278 

umów we wszystkich województwach, w tym najwięcej w woj. śląskim. Projekty są realizowane 
głównie przez samorządy terytorialne, szkoły wyŜsze, oraz instytucje ochrony zdrowia. Polegają one 
przede wszystkim na uruchamianiu e-usług publicznych on-line oraz na udostępnianiu nowych e-
usług. Do końca grudnia 2010 r. zakończono 17 projektów, w ramach których, zgodnie z danymi z 
KSI, uruchomiono łącznie ponad 250 e-sług publicznych. Planuje się natomiast w wyniku 
zakontraktowanych umów uruchomić łącznie ponad 7 000 e-usług.  

W zakresie kategorii 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, 
tworzenie sieci itp.) w ramach wszystkich RPO zostało zakontraktowanych 257 umów, 

w tym najwięcej – aŜ 150 – w woj. łódzkim. Projekty te są realizowane przez przedsiębiorców, którzy 
prowadząc działalność gospodarczą korzystają z Internetu. Wsparcie polega najczęściej na 
podniesieniu sprawności organizacyjnej, w tym szczególnie zarządzania przedsiębiorstwem. Do 
końca 2010 r. zatwierdzono 27 wniosków o płatność końcową, w tym najwięcej w woj. kujawsko- 
pomorskim. W ich wyniku wsparto 27 przedsiębiorców. Na podstawie danych zawartych w KSI 
moŜna stwierdzić, iŜ zostanie wspartych 141 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
związaną z gospodarką elektroniczną oraz 428 przedsiębiorców zostanie objętych systemem B2B. 
Zgodnie z definicją, za B2B naleŜy rozumieć relację usługową oraz klasę systemów 
teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) 
oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorcami. 

Do końca 2010 r. w kategorii 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP 
do TIK i ich wydajne uŜytkowanie podpisano 90 umów, w tym najwięcej (64) w woj. 

mazowieckim. W większości przypadków beneficjentami są przedsiębiorcy. Projekty polegają na 
zakupie i wdroŜeniu nowoczesnych systemów informatycznych, w tym technologii ICT. Pojęcie 
technologii ICT (z ang. Information and Communication Technologies) obejmuje szeroki zakres wszystkich 
technologii umoŜliwiających operowanie i przesyłanie informacji. Do tej kategorii nie ma 
przypisanych wskaźników kluczowych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. zatwierdzono 10 wniosków o 
płatność końcową. 
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22..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  ((1166--3322))  

W obszarze wsparcia Transport występuje w ramach RPO 11 kategorii interwencji. Szczegółowy stan 
kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

 

Wykres 20 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Transport w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - TRANSPORT (16-32)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 

Wykres 21 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Transport w ramach RPO 
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W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników.  

W zakresie kategorii 16 Kolej, która dotyczy budowy lub modernizacji sieci kolejowej, do 
końca 2010 r. zawarto 17 umów, jednak nie zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność 

końcową. Termin realizacji projektów to koniec 2011 r. i lata 2012-2013. W wyniku zawartych umów, 
planuje się budowę 4 km linii kolejowych (budowa łącznicy do portu lotniczego 
Szczecin/Goleniów), a modernizację ok. 807 km. NajdłuŜsze odcinki przebudowane zostaną w woj. 
zachodniopomorskim, tj. na trasie Wałcz - Kalisz Pomorski – Ulikowo (103 km) oraz Goleniów-
Kołobrzeg (100 km).  

Do końca 2010 r. podpisano 15 umów w obszarze Tabor kolejowy, przy czym 
zatwierdzono 4 wnioski o płatność końcową. Większość umów zakończy się w 2011 r. 

Beneficjentami są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Do końca 2010 r. 
zakupiono 17 jednostek taboru kolejowego o pojemności 1 430 miejsc. Na podstawie zawartych do 
końca 2010 r. umów, planowany jest zakup 83 jednostek taboru kolejowego, w tym najwięcej w woj. 
wielkopolskim, o pojemności 21 280 miejsc7. Zmodernizowanych natomiast zostanie 150 jednostek 
taboru (w woj. mazowieckim). 

Do końca 2010 r., w ramach kategorii 23 Drogi regionalne/lokalne, podpisano 1 710 
umów, w tym najwięcej w woj. kujawsko-pomorskim. Do końca tego okresu zatwierdzono 

604 wnioski o płatność końcową. Beneficjentami umów są jednostki samorządu terytorialnego. 
Projekty realizowane są przede wszystkich na obszarach wiejskich. Najwięcej projektów dotyczy 
bowiem modernizacji dróg powiatowych i gminnych. Efekty zrealizowanych projektów to budowa 
ok. 11 km dróg wojewódzkich, ok. 29 km dróg powiatowych i ok. 180 km dróg gminnych. Ponadto, 
zmodernizowano ok. 155 km dróg wojewódzkich, ok. 1 078 km dróg powiatowych oraz ok. 644 km 
dróg gminnych. Realizacja wszystkich zawartych umów umoŜliwi budowę ok. 133 km dróg 
wojewódzkich, ok. 147 km dróg powiatowych, ok. 464 km dróg gminnych, a takŜe – modernizację 
ok. 1 150 km dróg wojewódzkich, ok. 3 635 km dróg powiatowych oraz ok. 1 734 km dróg 
gminnych.  

W ramach kategorii 24 ŚcieŜki rowerowe zawarto 42 umowy (najwięcej w woj. 
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz lubelskim). Większość projektów 

realizowanych będzie na obszarach wiejskich. Do końca 2010 r. zatwierdzono 8 wniosków o 
płatność końcową. W wyniku zakończonych projektów, wytyczono ok. 13 km ścieŜek rowerowych, 
natomiast planuje się, na podstawie zawartych umów, iŜ będzie ich łącznie ok. 332 km. NajdłuŜsze 
odcinki powstaną w woj. opolskim i zachodniopomorskim. 

Do końca 2010 r. podpisano 66 umów, w których beneficjent wybrał kategorię 25 
Transport miejski jako wiodącą.  W tym okresie zatwierdzono 11 wniosków o płatność 

                                                           
7 Wartość dotyczy tylko tych umów, w których beneficjent wybrał do monitorowania wskaźnik „Pojemność zakupionego 
taboru kolejowego”. Wysoka wartość wynika z faktu, iŜ realizowane projekty dotyczą często zakupu elektrycznych 
zespołów trakcyjnych, składających się z kilku wagonów, których pojemność jest znacząca. 
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końcową. Zawarte umowy dotyczą zakupu taboru miejskiego – autobusów, tramwajów lub 
trolejbusów. Projekty realizowane będą na obszarze miejskim. Beneficjentami projektów są jednostki 
samorządu terytorialnego, ale takŜe operatorzy transportu zbiorowego. W wyniku realizacji 
projektów, zakupiono 45 jednostek taboru komunikacji miejskiej o pojemności 2 716 miejsc. Planuje 
się natomiast, na podstawie zawartych umów, zakup łącznie 489 jednostek taboru miejskiego o 
pojemności ok. 33 tys. miejsc. Zmodernizowanych zostanie 66 autobusów i tramwajów. Ponadto, 
planuje się modernizację i budowę ok. 22 km sieci tramwajowej i ok. 12 km sieci trolejbusowej. 

W zakresie kategorii 26 Transport multimodalny, dotyczącej tworzenia centrów 
logistycznych i terminali kontenerowych, podpisano 6 umów, wszystkie w woj. 

pomorskim. Do końca 2010 r. zatwierdzono 2 wnioski o płatność końcową. Pozostałe projekty 
zakończą się w latach 2011-2012. Beneficjentami są samorządy terytorialne. Realizowane umowy 
dotyczą głównie poprawy dostępności do portów i węzłów transportowych poprzez budowę lub 
modernizację dróg dojazdowych. W efekcie zawartych umów, zmodernizowanych lub 
wybudowanych zostanie ok. 21 km dróg.  

Do 31 grudnia 2010 r. podpisano 7 umów w ramach kategorii 28 Inteligentne systemy 
transportu (w tym 4 w woj. łódzkim) i zatwierdzono 1 wniosek o płatność końcową. 

Zawarte umowy dotyczą m.in. utworzenia systemu zarządzania ruchem, monitorowania obciąŜenia 
dróg, wprowadzenia biletu elektronicznego. Beneficjentami są przede wszystkim miejskie 
przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz wojewódzkie komendy policji. Realizowane projekty 
przyczynią się do zainstalowania 10 systemów transportu umoŜliwiających wdroŜenie lepszej 
organizacji ruchu i komunikacji oraz bezpieczeństwa. 

Podpisano 16 umów dotyczących przebudowy portów lotniczych (kategoria 29). Nie 
oznacza to, Ŝe tego typu inwestycje realizowane będą w kaŜdym województwie. Projekty 

realizowane są w 5 województwach (w Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce, na Podlasiu, w 
Poznaniu-Ławicy) przez beneficjentów, wśród których zdecydowaną większość stanowią Porty 
Lotnicze (spółki prawa handlowego). Inwestycje dotyczące lotnisk zostały podzielne na etapy w 
zakresie dwóch przedsięwzięć w Bydgoszczy (6 projektów) oraz w Rzeszowie-Jasionce (7 projektów). 
Etapy te dotyczą m.in. przebudowy drogi startowej, dróg kołowania, zakupu systemu odprawy 
bagaŜowej, zakupu autobusów niskopodłogowych, pojazdów straŜy poŜarnej, zakupu sprzętu do 
obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska. Na kategorię 29 zostały 
przeznaczone środki takŜe w woj. lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, warmińsko-
mazurskim i zachodniopomorskim.  

W zakresie kategorii 30 Porty zawarto 4 umowy (w woj. warmińsko-mazurskim 
i zachodniopomorskim), a w 31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i 

lokalne) - 1 (w woj. podlaskim). Do 31.12.2010 nie zakończono jeszcze realizacji projektów. 
Projekty dotyczą m.in. budowy lub przebudowy przystani jachtowych, portów pasaŜerskich oraz 
zakupu specjalistycznego wyposaŜenia. 

 

26 

28 

29 

30/31 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

27 

22..55..  EENNEERRGGIIAA  ((3333--4433))  

W obszarze wsparcia Energia występuje w ramach RPO 7 kategorii interwencji. Szczegółowy stan 
kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

 

Wykres 22– Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Energia w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - ENERGIA (33-43)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 

 

Wykres 23 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Energia w ramach RPO 
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W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
Oracle Discoverer (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników.  

W zakresie kategorii 33 Energia elektryczna do końca 2010 r. zawarto 12 umów (w 5 
województwach), najwięcej w łódzkim i warmińsko-mazurskim, natomiast nie 

zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność końcową. Wśród beneficjentów przewaŜają 
przedsiębiorcy, a następnie jednostki samorządu terytorialnego. Obszary miejskie skupiają niemal 
dwukrotnie większą liczbę projektów niŜ obszary wiejskie. Projekty dotyczą głównie inwestycji w 
zakresie infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej, w tym budowy i przebudowy linii 
napowietrznych, jak równieŜ zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w szpitalach. W wyniku 
realizacji umów planowana jest budowa 35,35 km oraz modernizacja 285 km sieci energetycznej. 
Oczekuje się, iŜ dzięki realizacji projektów 380 000 osób uzyska dostęp do wybudowanej sieci 
energetycznej.  

W ramach kategorii 35 Gaz ziemny do końca 2010 r. zawarto łącznie 9 umów w 4 
województwach. Nie zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność końcową. Projekty 

dotyczą przede wszystkim budowy sieci gazowej i są realizowane głównie na obszarach wiejskich 
przez przedsiębiorców. Wynikiem realizacji umów ma być budowa bądź modernizacja 124 km 
gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych.  

Budowa elektrowni wiatrowych przewidziana jest w ramach kategorii 39 Energia 
odnawialna: wiatrowa. Do końca 2010 r. zawarto 11 umów w 3 województwach, nie 

zatwierdzono jeszcze wniosków o płatność końcową. Projekty realizowane są wyłącznie na 
obszarach wiejskich przez przedsiębiorców. W efekcie realizacji projektów planowana jest budowa 16 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, co pozwoli na zaoszczędzenie 297 256 GJ 
energii pierwotnej w ciągu roku.  

W ramach kategorii 40 Energia odnawialna: słoneczna podpisano 86 umów o 
dofinansowanie, do końca 2010 r. zakończono realizację 2 projektów. Projekty dotyczą 

głównie zastosowania instalacji solarnych, w tym kolektorów słonecznych, przy budowie/ 
modernizacji systemów wytwarzania energii oraz systemów ciepłowniczych. Najbardziej znaczącą 
grupą wśród beneficjentów są jednostki samorządu terytorialnego, następnie zakłady opieki 
zdrowotnej i przedsiębiorstwa. Na podstawie zawartych umów planuje się instalację 22 278 jednostek 
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego.  
Realizacja projektów ma umoŜliwić zaoszczędzenie 40 656 GJ energii pierwotnej rocznie. 

Umowy w zakresie kategorii 41 Energia odnawialna: biomasa zawierane były przede 
wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa, w równym stopniu 

na obszarach miejskich i wiejskich. Do końca 2010 r. zawarto 20 umów (najwięcej – 7 – w woj. 
warmińsko-mazurskim), nie zatwierdzono wniosków o płatność końcową. Projekty dotyczyły 
zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, m.in. przez modernizację systemów ciepłowniczych 
oraz budowę jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biogaz i biomasę 
(budowa biogazowi i kotłowni na biomasę). Planowana jest budowa 41 jednostek wytwarzania 
energii cieplnej (i/lub) elektrycznej z wykorzystaniem biomasy (i/lub) biogazu. W wyniku realizacji 
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projektów, moc zainstalowana energii cieplnej ma osiągnąć wartość 3,21 MW, natomiast energii 
elektrycznej – 3,03 MW rocznie. Oczekuje się zaoszczędzenia ponadto 26 197 GJ energii pierwotnej 
w skali roku. 

W ramach kategorii 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i 
pozostałe zawarto 18 umów i zatwierdzono 1 wniosek o płatność końcową. Projekty 

dotyczą głównie modernizacji systemów zasilania w energię cieplną obiektów uŜyteczności publicznej 
oraz osiedli mieszkalnych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, jak równieŜ budowy 
elektrowni wodnych. Wśród beneficjentów projektów wyraźnie dominują jednostki samorządu 
terytorialnego. Liczba projektów przypadających na obszary miejskie i wiejskie jest porównywalna. 
Na podstawie zawartych umów planuje się budowę 27 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 
energii wodnej oraz 80 jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej. Realizacja 
zobowiązań umownych przez beneficjentów umoŜliwi zaoszczędzenie 80 361 GJ energii pierwotnej 
w skali roku.  

W zakresie kategorii 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona 
(kogeneracja), zarządzanie energią do końca 2010 r. zawarto 333 umowy (najwięcej w 

woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podkarpackim), zatwierdzono 39 wniosków o płatność 
końcową. Większość projektów realizowana jest na obszarach miejskich przez jednostki samorządu 
terytorialnego, a w dalszej kolejności przez przedsiębiorstwa i zakłady opieki zdrowotnej. W ramach 
projektów podejmowane są działania modernizacyjne systemów zaopatrzenia w energię cieplną i 
elektryczną w obiektach uŜyteczności publicznej, nierzadko z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, oraz termomodernizacja budynków. 

W wyniku zakończenia realizacji umów objęto termomodernizacją 53 obiekty, a planuje się łącznie 
867. Zakończone projekty umoŜliwiły zaoszczędzenie 420 GJ energii pierwotnej rocznie. Na 
podstawie zawartych umów wybudowanych zostanie ponadto 632 jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej oraz wybudowanych bądź przebudowanych będzie 33,78 km sieci 
ciepłowniczej. Realizacja projektów przyczyni się równieŜ do zaoszczędzenia 82 521 GJ energii 
pierwotnej. 
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22..66..  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  II  ZZAAPPOOBBIIEEGGAANNIIEE  ZZAAGGRROOśśEENNIIOOMM  ((4444--
5544))  

W obszarze wsparcia Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom występuje w ramach 
RPO 10 kategorii interwencji. Szczegółowy stan kontraktacji w obszarze pokazany został na 
wykresach. 

Wykres 24 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE 
w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGRO śENIOM (44-54)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 
 
Wykres 25 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom w ramach RPO 

44 Gospodarka odpadami 
komunalnymi i 
przemysłowymi

11,1%
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w wodę pitną
7,5%

46 Oczyszczanie ścieków
53,1%

47 Jakość powietrza
2,4%

48 Zintegrowany system 
zapobiegania i kontroli 

zanieczyszczeń
0,1%

51 Promowanie 
bioróŜnorodności i ochrony 
przyrody (w tym NATURA 

2000)
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50 Rewaloryzacja obszarów 
przemysłowych i rekultywacja 

skaŜonych gruntów
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52 Promowanie czystego 
transportu miejskiego
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13,6%
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RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarze wsparcia OCHRONA ŚRODOWISKA...
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W analizie postępu fizycznego w obszarze przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników.  

Do końca 2010 r. zawarto 129 umów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi 
i przemysłowymi (kategoria 44), przy czym zatwierdzono jedynie 5 wniosków o płatność 

końcową. Realizowane projekty dotyczą m.in. zamykania i rekultywacji składowisk odpadów 
komunalnych, zakupu sprzętu niezbędnego do umoŜliwienia mieszkańcom selektywnej zbiórki 
odpadów, budowy lub modernizacji kompostowni, sortowni i spalarni. Beneficjentami projektów są 
głównie jednostki samorządu terytorialnego, a w dalszej kolejności – przedsiębiorcy. W wyniku 
zawartych umów, planuje się modernizację 7 składowisk odpadów, 6 spalarni, 6 sortowni oraz 1 
kompostowni, a takŜe budowę 26 sortowni, 16 kompostowni i 5 składowisk.  

W zakresie kategorii 45 Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę pitną do końca 
2010 r. podpisano 109 umów (we wszystkich województwach z wyjątkiem opolskiego), 

zatwierdzono przy tym 30 wniosków o płatność końcową. Projekty dotyczą głównie budowy i 
modernizacji sieci wodociągowej (realizowane są takŜe projekty kompleksowe, w ramach których 
budowana jest takŜe sieć kanalizacyjna), a ponadto – budowy stacji uzdatniania wody i będą 
realizowane przede wszystkim na obszarach wiejskich przez jednostki samorządowe. Zrealizowane 
projekty umoŜliwiły budowę ok. 396 km sieci wodociągowej, a modernizację - ok. 66 km. W wyniku 
zawartych umów, oczekuje się natomiast budowy ok. 1 430 km sieci wodociągowej, a modernizacji – 

ok. 138 km. 

Budowa sieci kanalizacyjnej natomiast przewidziana jest w ramach kategorii 46 
Oczyszczanie ścieków. W tej dziedzinie, do końca 2010 r. podpisano 415 umów, a 

zakończono realizację 48 projektów. Inwestycje realizowane są przede wszystkim na terenach 
wiejskich przez jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku zakończenia realizacji projektów, 
wybudowano ok. 1 038 km sieci kanalizacyjnej. W efekcie zawartych umów planuje się budowę ok. 
7 261 km (najwięcej  woj. podkarpackim) i modernizację ok. 74 km.  

W zakresie kategorii 47 Jakość powietrza zawarto 74 umowy (w 6 województwach), do 
końca 2010 r. zakończono realizację 8 projektów. Projekty z tej dziedziny dotyczą głównie 

termomodernizacji budynków uŜyteczności publicznej. Efektem projektów juŜ zakończonych była 
m.in. termomodernizacja 14 budynków, natomiast w wyniku zawartych umów, planuje się 
termomodernizację 111 obiektów. Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, ilość energii 
zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, wyniesie 31223 MWh/rok.  

W ramach kategorii 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 
skaŜonych gruntów do końca 2010 r. zawarto 35 umów (w 6 województwach), z których 

jednakŜe do tego okresu zakończono realizację tylko 1. Przewidywana data zakończenia realizacji 
projektów to lata 2011-2014. Beneficjentami projektów są jednostki samorządu terytorialnego. 
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Oczekuje się, na podstawie zawartych juŜ umów, iŜ powierzchnia terenów poprzemysłowych oraz 
powojskowych poddanych rekultywacji wyniesie 3 035 ha (głównie w woj. śląskim).  

Do końca 2010 r. zawarto 57 umów z zakresu Promowania bioróŜnorodności i 
ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) (kategoria 51), w tym najwięcej w woj. 

wielkopolskim. Do końca tego okresu zakończono realizację 14 projektów. Większość do tej pory 
zawartych umów zostanie zakończona w 2011 r. Realizowane projekty dotyczą promowania edukacji 
ekologicznej, tworzenia centrów edukacji ekologicznej, ale takŜe ochrony zagroŜonych gatunków. 
Projekty realizowane są w większości na obszarach zakwalifikowanych jako wiejskie, przez jednostki 
samorządu terytorialnego, ale teŜ np. przez Lasy Państwowe. W efekcie realizowanych projektów 
zostaną opracowane 3 plany ochrony przyrody, a powierzchnia tychŜe obszarów wyniesie blisko 
74 821 ha. Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę 
właściwego stanu ekosystemów ukształtuje się na poziomie ok. 161 ha.  

Promowanie czystego transportu miejskiego (kategoria 52) to dziedzina, w ramach 
której do 31 grudnia 2010 r. zawarto 27 umów, z których do tego okresu nie zakończono 

realizacji jeszcze Ŝadnej. Zostaną one zakończone w okresie 2011-2012. Projekty realizowane są na 
terenach miejskich. Beneficjentami projektów są jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorzy 
transportu zbiorowego. Najwięcej projektów dotyczy zakupu nowoczesnych, przyjaznych dla 
środowiska, autobusów. Planuje się zakup 239 jednostek taboru komunikacji miejskiej o pojemności 
ok. 12,8 tys. miejsc, a modernizację – 43. Ponadto, oczekuje się, iŜ wybudowanych/ przebudowanych 
zostanie ok. 5 km sieci transportu szynowego (tramwajowego). 

Do końca 2010 r. w zakresie kategorii 53 Zapobieganie zagroŜeniom (w tym 
opracowanie i wdraŜanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania 

zagroŜeniami naturalnymi i technologicznymi) podpisano 262 umowy (zakończono realizację 
104 projektów), w tym najwięcej w woj. podkarpackim (28% wszystkich realizowanych projektów). 
Projekty dotyczą przede wszystkim zakupu jednostek ratowniczo-gaśniczych, ochrony 
przeciwpowodziowej oraz tworzenia systemów monitorowania zagroŜeń środowiskowych. 
Większość z zawartych umów zakończy się w 2011 r. i jest realizowana przez jednostki samorządu 
terytorialnego na obszarach wiejskich. W efekcie projektów juŜ zrealizowanych, zakupiono 173 wozy 
poŜarnicze wyposaŜone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. 
Natomiast, na podstawie zawartych umów, szacuje się zakupić 390 wozów. Ponadto utworzonych 
zostanie 17 stanowisk do analizowania i prognozowania zagroŜeń i 160 stanowisk pomiarowych w 
zakresie monitoringu środowiska. Wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych zostanie 
ok. 10 km wałów przeciwpowodziowych oraz 28 pozostałych obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej.  

W zakresie zbliŜonej do opisanej wyŜej dziedziny, tj. kategorii 54 Inne działania na 
rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagroŜeniom, do 31.12 2010  zawarto 73 

umowy, z których zakończono realizację 35. Realizowane projekty dotyczą podobnego zakresu, co 
umowy zawarte w ramach kategorii 53. Dominuje zakup sprzętu do akcji ratowniczych i usuwania 

51 

52 

53 

54 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

33 

skutków zagroŜeń. W wyniku projektów juŜ zakończonych, dokonano zakupu 56 takich wozów, 
natomiast w wyniku zawartych umów, zakupionych zostanie 85 wozów.  

  

22..77..  TTUURRYYSSTTYYKKAA  ((5555--5577))  

W obszarze wsparcia Turystyka występuje w ramach RPO 10 kategorii interwencji. Szczegółowy 
stan kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

 

Wykres 26 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Turystyka w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 

89,2%

64,6%

51,2%

106,6%
99,7%

112,0%

34,6%

71,3%

21,2%

114,5%

71,5%
60,3%

66,0%65,1%

95,0%

77,0%

(2
12

,1
)

(1
21

,8
)

(1
32

,5
)

(8
1,

1)

(1
84

,7
)

(1
49

,3
)

(9
1,

5)

(6
4,

8)

(2
0,

7)

(1
54

,4
)

(1
27

,1
)

(1
44

,9
)

(1
32

,7
)

(1
92

,3
)

(1
32

,2
)

(1
48

,0
)

71,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Doln
oślą

sk
ie

Kuja
wsk

o-P
om.

Lub
els

kie

Lub
us

kie

Łód
zk

ie

Mało
po

lsk
ie

Maz
owiec

kie

Opols
kie

Podk
ar

pa
ck

ie

Podla
sk

ie

Pomor
sk

ie

Śląs
kie

Święt
ok

rzy
sk

ie

W
arm

ińs
ko

-M
az

.

W
iel

ko
pols

kie

Zac
ho

dn
iopo

m.

RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - TURYSTYKA (55-57)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur
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Wykres 27 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Turystyka w ramach RPO 

 

55 Promowanie walorów 
przyrodniczych

4,4%
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92,0%

RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarze wsparcia TURYSTYKA

 
 
 

W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników8.  

W ramach kategorii 55 Promowanie walorów przyrodniczych zawarto 34 umowy o 
dofinansowanie. Wiodącą pozycję pod tym względem ma woj. dolnośląskie, w którym 

zawarto aŜ 20 umów. Do końca 2010 r. zatwierdzono 2 wnioski o płatność końcową. Do grupy 
najliczniejszych beneficjentów naleŜą jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje, 
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Projekty dotyczyły organizacji kampanii promocyjnych na 
rzecz rozwoju turystyki i kultury oraz rozwoju i renowacji infrastruktury turystycznej w regionach o 
szczególnych walorach przyrodniczych. Liczna grupa beneficjentów podejmowała działania mające 
na celu kreowanie markowego produktu turystycznego. Na podstawie zawartych umów planowana 
jest m.in. budowa 4 km i przebudowa 153 km szlaków turystycznych. Ponadto oczekuje się, Ŝe w 
wyniku realizacji projektów liczba nowych produktów turystycznych wyniesie 49, natomiast liczba 
produktów zmodyfikowanych – 29.  

Do końca 2010 r. w ramach kategorii 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa 
przyrodniczego zawarto 15 umów, najwięcej w woj. pomorskim. Zatwierdzono 4 

wnioski o płatność końcową. Umowy zawierane były głównie przez jednostki samorządu 
terytorialnego, w porównywalnym zakresie na obszarach miejskich i wiejskich. Projekty dotyczyły 
rewaloryzacji obiektów dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej oraz budowy 

                                                           
8. Realizowane projekty we wszystkich trzech kategoriach dotyczą podobnego zakresu. 
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infrastruktury w celu udostępnienia obszarów cennych przyrodniczo dla ruchu turystycznego. Na 
podstawie zawartych umów beneficjenci zobowiązali się do wybudowania bądź przebudowy 49 
obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Oczekuje się równieŜ przywrócenia lub zapewnienia 
ochrony właściwego stanu ekosystemów  na obszarze o powierzchni 4,8 ha.  

W zakresie kategorii 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych do 
końca 2010 r. zawarto 609 umów i zatwierdzono 61 wniosków o płatność końcową. 

Najwięcej umów podpisano w województwach: lubelskim, śląskim i dolnośląskim. Wśród 
beneficjentów dominują jednostki samorządu terytorialnego, znaczny jest takŜe udział firm, 
przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych. Projekty dotyczą budowy i 
rewaloryzacji infrastruktury turystycznej, ze szczególnym naciskiem na turystykę aktywną. W ramach 
projektów organizowane są równieŜ kampanie promocyjne i wydarzenia kulturalne, aktywizujące 
potencjał turystyczny regionu. Zgodnie z zawartymi umowami, powstanie 357 nowych produktów 
turystycznych, a 103 produkty zostaną zmodyfikowane. Planowana jest budowa bądź przebudowa 
łącznie 1 133 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Oczekuje się ponadto utworzenia 183 
turystycznych punktów informacyjnych. Zakończone projekty natomiast umoŜliwiły juŜ utworzenie 
bądź modyfikację 15 produktów turystycznych oraz budowę lub przebudowę 78 obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych.              

 
 

22..88..  KKUULLTTUURRAA  ((5588--6600))  

W obszarze wsparcia Kultura występuje w ramach RPO 10 kategorii interwencji. Szczegółowy stan 
kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

 

Wykres 28 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Kultura w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - KULTURA (58-60)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur
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Wykres 29 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Kultura w ramach RPO 

58 Ochrona i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego

49,8%

59 Rozwój infrastruktury 
kulturalnej

47,2%

60 Inne wsparcie dla 
poprawy usług kulturalnych

3,0%

RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarze wsparcia KULTURA

 

W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników9.  

 

W zakresie kategorii 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego do końca 
2010 r. zawarto 312 umów, a zrealizowano 52. Projekty dotyczą ochrony i zachowania 

obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego przed 
zniszczeniem i kradzieŜą. Najwięcej z dotychczas zawartych umów zakończonych zostanie w latach 
2011-2012. Projekty realizowane są zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, najczęściej przez 
jednostki samorządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. W efekcie projektów juŜ zakończonych, 
wsparciem objęto 12 obiektów lub zbiorów dziedzictwa kulturowego, a konserwacji poddano 318. 
Planuje się natomiast, na podstawie zawartych umów, iŜ wsparciem objętych zostanie 251 obiektów 
lub zbiorów, a konserwacji poddane zostaną 722 obiekty oraz zamontowane zostaną 32 systemy 
zabezpieczeń. 

Kategoria 59 dotyczy rozwoju infrastruktury kulturalnej. Do końca 2010 r. w tej 
dziedzinie zawarto 183 umowy, a zakończono 28. Projekty dotyczą budowy lub 

modernizacji instytucji kultury, takich jak np. muzea, biblioteki, teatry, centra kultury, opery. 
Najwięcej z dotychczas zawartych umów zakończonych zostanie w latach 2011-2013. Projekty 
realizowane są z reguły na obszarach miejskich, głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Do końca 2010 r. wybudowano 9 obiektów instytucji kultury, a przebudowano 13. W wyniku 
zawartych umów planuje się budowę 55 obiektów instytucji kultury, a przebudowę 110.  
                                                           
9. Realizowane projekty we wszystkich trzech kategoriach dotyczą podobnego zakresu. 
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W ramach kategorii 60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych do końca 2010 
r. podpisano 82 umowy (w sześciu województwach), a do końca tego okresu zakończono 
– 12. Znaczna liczba projektów zakończy się w 2011 r. Projekty realizowane są głównie na 

terenach miejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury. Realizowane 
projekty dotyczą m.in. organizacji festiwali, promocji regionu, tworzenia informacji kulturalnych.  

 
 

22..99..  OODDNNOOWWAA  OOBBSSZZAARRÓÓWW  MMIIEEJJSSKKIICCHH  II  WWIIEEJJSSKKIICCHH  ((6611))  

W obszarze wsparcia Odnowa obszarów miejskich i wiejskich występuje tylko jedna kategoria 
interwencji. Szczegółowy stan kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresie. 

 

Wykres 30 - Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Odnowa obszarów miejskich i wiejskich w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln 
PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH  (61)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 
 

W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
SIMIK (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników10.  

W kategorii 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i 
wiejskich zawarto 548 umów, w tym najwięcej, aŜ 150, w woj. dolnośląskim. śadnej 

umowy nie podpisano jedynie w woj. podlaskim, w którym nie przeznaczono na tę kategorię 
środków. Projekty realizowane są przede wszystkim w miastach przez samorządy gminne. Polegają 
one głównie na odnowie obszarów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni 
publicznych, takich jak np. rynek, park miejski, jak równieŜ na odnowie budynków, kamienic. W 

                                                           
10 W opisie obszaru znajduje się tylko jedna kategoria 61...  
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mniejszym zakresie są realizowane projekty dotyczące rewitalizacji obszarów powojskowych i 
poprzemysłowych. W 4 przypadkach umowy dotyczą utworzenia Funduszu Powierniczego JESSICA 
(1 umowa w RPO woj. śląskiego, 2 umowy w RPO woj. zachodniopomorskiego oraz 1 umowa w 
woj. wielkopolskim). Zgodnie z KSI, w ramach zawartych umów zostaną zrewitalizowane 172 
obszary o powierzchni 1 734 ha. W zakresie tej wartości 1 000 ha będzie efektem zaplanowanym do 
osiągnięcia w 1 umowie  dotyczącej utworzenia funduszu JESSICA w woj. wielkopolskim. Do końca 
2010 r. zatwierdzono 34 wnioski o płatność końcową, w efekcie których m.in. zostało 
zrewitalizowanych 14 obszarów o powierzchni 27 ha11.   

 

22..1100..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  WW  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRĘĘ  SSPPOOŁŁEECCZZNNĄĄ  ((7755--7799))  

W obszarze wsparcia Inwestycje w infrastrukturę społeczną występuje w ramach RPO 5 kategorii 
interwencji. Szczegółowy stan kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

 

Wykres 31 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR Ę SPOŁECZNĄ (75-79)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

 
 
 
 

                                                           
11 Niskie wartości wskaźników w stosunku liczby projektów wynikają z faktu, iŜ beneficjenci rzadko monitorują wskaźniki 
dot. liczby i powierzchni rewitalizowanych obszarów. 
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Wykres 32– Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach RPO 

75 Infrastruktura systemu 
oświaty
46,8%

76 Infrastruktura ochrony 
zdrowia
36,4%

77 Infrastruktura opieku ńczo-
wychowawcza

1,2%

78 Infrastruktura 
mieszkalnictwa

1,6%

79 Pozostała infrastruktura 
społeczna

14,0%

RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarze wsparcia INWESTYCJE W 
INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ

 
 

W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano zawarte umowy o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
Oracle Discoverer (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników..  

W zakresie dziedziny Infrastruktura systemu oświaty (kategoria 75) do końca 2010 r. 
zawarto 743 umowy (w tym w woj. małopolskim 12% spośród wszystkich), a 

zrealizowano – 181. Znaczna część umów zakończy się w latach 2011-2012. Projekty realizowane są 
przede wszystkim na obszarach miejskich. Beneficjentami projektów są głównie jednostki samorządu 
terytorialnego, ale takŜe szkoły wyŜsze. Projekty dotyczą budowy lub przebudowy obiektów szkół 
oraz doposaŜenia w sprzęt do dydaktyki oraz aparaturę naukowo-badawczą. Do końca 2010 r. 
wybudowano 46 obiektów szkół, a zmodernizowano – 88. Zawarte umowy umoŜliwią budowę 312 
oraz przebudowę 491 obiektów szkół. Ponadto planuje się takŜe m.in. doposaŜenie 46 szkół 
wyŜszych w aparaturę naukowo-badawczą.  

Do końca 2010 r. zawarto 579 umów w ramach kategorii 76 Infrastruktura ochrony 
zdrowia (z czego aŜ 15% w woj. śląskim), a zakończono realizację 221. Realizacja wielu 

spośród podpisanych umów powinna zakończyć się w 2011 r. Większość umów realizowanych jest 
na obszarach miejskich, a ich beneficjentami są przede wszystkim publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej. Zawarte umowy dotyczą zakupu sprzętu specjalistycznego oraz modernizacji lub 
budowy placówek medycznych. Do końca 2010 r. przebudowano 28 ZOZ, a doposaŜono w sprzęt 
medyczny – 186. Zgodnie z zawartymi umowami, przebudowanych zostanie 200 obiektów instytucji 
ochrony zdrowia, a doposaŜonych w sprzęt specjalistyczny – 526. 
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W zakresie kategorii 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza do końca 2010 r. 
zawarto 53 umowy (w 7 województwach), przy czym zrealizowano 17 projektów. 
Pozostałe umowy zostaną zakończone w 2011 r. Projekty realizowane są przede 

wszystkim na obszarach wiejskich. Beneficjentami umów są jednostki samorządu terytorialnego. 
Realizowane umowy dotyczą tworzenia placówek przedszkolnych, wsparcia dla domów opieki 
społecznej, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych. W efekcie, planuje się budowę, 
przebudowę lub doposaŜenie 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Kategoria 78 przewiduje wsparcie w zakresie infrastruktury mieszkalnictwa. Do końca 
2010 r. podpisano 129 umów (w 5 województwach, w tym 66% stanowią umowy zawarte 

w woj. dolnośląskim). Dotychczas zakończono realizację jedynie 3 projektów. Najwięcej projektów 
zakończonych zostanie w latach 2011-2013. Projekty realizowane są wyłącznie na obszarach 
miejskich. Beneficjentami umów są głównie spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub TBS. Projekty 
dotyczą przebudowy budynków mieszkalnych. Na podstawie podpisanych umów planuje się 
modernizację 222 budynków.  

W zakresie kategorii 79 Pozostała infrastruktura społeczna do końca 2010 r. zawarto  
316 umów (w tym 24% stanowią umowy zawarte w woj. małopolskim), a zrealizowano – 

51. Spośród podpisanych umów, najwięcej zostanie zakończonych w 2011 r. Umowy realizowane są 
zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Beneficjentami projektów są przede wszystkim 
jednostki samorządu terytorialnego. Projekty dotyczą głównie budowy lub przebudowy obiektów 
sportowych lub rekreacyjnych. W wyniku zawartych umów, przewiduje się min. budowę, 
przebudowę, lub doposaŜenie 281 obiektów.  

 

22..1111..  PPOOMMOOCC  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  ((8855--8866))  

W obszarze wsparcia Pomoc Techniczna występują dwie kategorii interwencji. Szczegółowy stan 
kontraktacji w obszarze pokazany został na wykresach. 

  

77 
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Wykres 33 – Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar 
wsparcia Pomoc Techniczna w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) 
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RPO 2007-13: Zawarte umowy ( środki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan ą kategori ę 
w danym RPO - POMOC TECHNICZNA (85-86)

Alokacja przel iczona wg kursu EBC - 3,965 pln/eur

  

  
Wykres 34 – Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w 
obszarze wsparcia Pomoc Techniczna w ramach RPO 

85 Przygotowanie, realizacja, 
monitorowanie i kontrola

86,2%

86 Ocena, 
badania/ekspertyzy, 

informacja i komunikacja
13,8%

RPO 2007-13:  - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarze wsparcia POMOC TECHNICZNA

  

W analizie postępu fizycznego obszaru przeanalizowano podjęte decyzje o dofinansowanie oraz 
zatwierdzone wnioski o płatność końcową, które do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono do KSI 
Oracle Discoverer (07-13), pod względem zawartych w nich wskaźników.  
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Obszar Pomoc Techniczna znajduje odzwierciedlenie w formie ostatniej Osi Priorytetowej/ 
ostatniego Priorytetu w kaŜdym RPO. Realizowane projekty są zorientowane na sprawne 
funkcjonowanie systemu zarządzania. 

W kategorii 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola wydano łącznie 
280 decyzji, w tym najwięcej w woj. dolnośląskim. Beneficjentami są jednostki 

uczestniczące we wdraŜaniu RPO: Instytucje Zarządzające oraz Instytucje Pośredniczące. Projekty 
dotyczą refundacji kosztów zatrudnienia pracowników, podnoszenia ich kwalifikacji oraz 
wyposaŜenia stanowisk pracy. Zgodnie z danymi z KSI, w wyniku podpisanych decyzji, przewiduje 
się zakup 3 374 zestawów komputerowych, przeprowadzenie 5 594 szkoleń, warsztatów, treningów, 
wizyt studyjnych. Zostanie równieŜ sfinansowanych ponad 15 tys. etatomiesięcy pracowników 
instytucji zaangaŜowanych w RPO. W efekcie 160 zakończonych projektów, do końca 2010 r. 
zakupiono 2 720 zestawów komputerowych, przeprowadzono równieŜ 4 165 szkoleń, warsztatów, 
treningów, wizyt studyjnych. Sfinansowano  takŜe 776 etatomiesięcy pracowników. 

W zakresie 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja zostało 
wydanych 161 decyzji o dofinansowanie, w tym najwięcej w woj. małopolskim. 

Beneficjentami są jednostki uczestniczące we wdraŜaniu RPO: Instytucje Zarządzające oraz 
Instytucje Pośredniczące. W ramach tej kategorii wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z 
ewaluacją RPO, przygotowaniem ekspertyz i analiz, a takŜe przedsięwzięcia związane ze szkoleniem 
beneficjentów oraz  z organizowaniem konferencji i seminariów. Zgodnie z podpisanymi decyzjami, 
zostanie przygotowanych 381 ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych 
przez ewaluatorów zewnętrznych. Zostanie równieŜ zorganizowanych 990 konferencji, spotkań i 
seminariów. Do końca 2010 r. zatwierdzono 93 wnioski o płatność. W wyniku zakończenia 
projektów zostało przygotowanych 669 ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji 
wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych oraz zostało zorganizowanych 170 konferencji, 
spotkań, seminariów.  

  

  

22..1122..  SSTTRRAATTEEGGIIAA  LLIIZZBBOOŃŃSSKKAA  

W 16 RPO cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w ramach interwencji pięciu obszarów wsparcia, 
przy czym najwyŜsza wartość środków przeznaczona jest w ramach obszarów wsparcia Badania i 
rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość oraz Społeczeństwo informacyjne, w których wszystkie 
kategorie interwencji odnoszą się do celów Strategii Lizbońskiej. Alokacja na te obszary stanowi 80% 
środków na Strategię Lizbońską w ramach RPO 2007-201312.  

                                                           
12 Szczegółowy stan wdraŜania RPO 2007-2013 wg obszarów wsparcia i kategorii interwencji został przedstawiony w 
punktach powyŜej niniejszego rozdziału. 

85 
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Pozostałe 20% rozkłada się na obszary: Transport, Energia oraz Ochrona środowiska i zapobieganie 
zagroŜeniom. W przypadku tych obszarów wsparcia tylko cześć alokacji przeznaczona jest na kategorie 
lizbońskie13, i tak, największy udział w obszarze Transport mają kategorie: Kolej oraz Porty lotnicze (1,3 
oraz 1,1 mld zł), a dla pozostałych dwóch obszarów odpowiednio interwencje dotyczące energii 
odnawialnej oraz Promowanie czystego transportu miejskiego. 

 

Wykres 35 – Realizacja Strategii Lizbońskiej w poszczególnych obszarach wsparcia w RPO (w PLN) 
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W ramach 16 RPO 2007-2013 na cele wpisujące się w realizację Strategii Lizbońskiej przeznaczono 
25,9 mld zł 14(środki UE), co stanowi 39,5% alokacji na programy regionalne. Kontraktacja ogółem 
na koniec 2010 r. wyniosła 72,7% alokacji, przy wartości umów „lizbońskich” 16,4 mld zł, tj. 25,0% 
alokacji ogółem, a 63,4% alokacji przeznaczonej na strategię.  

                                                           
13 Celów strategii lizbońskiej nie realizuje np. kategoria Drogi regionalne/lokalne na którą przeznaczono najwięcej środków w 
obszarze TRANSPORT- ponad 12 mld zł. 
14 Wg stanu na koniec 2010 r. – dane nie uwzględniają dodatkowych kwot z KRW i DT. 
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Wykres 36 – ZałoŜenia (earmarking) i realizacja Strategii Lizbońskiej w poszczególnych RPO (jako % alokacji) 

ZałoŜenia i realizacja Strategii Lizbo ńskiej w ramach RPO 2007-2013

66
,4

%

73
,6

%

59
,8

%

84
,0

%

75
,9

%

78
,3

%

57
,8

%

94
,3

%

73
,7

%

77
,2

%

94
,2

%

62
,6

%

62
,5

%

69
,7

%

97
,9

%

69
,4

%

23
,1

%

25
,0

%

19
,6

% 30
,5

%

25
,1

%

19
,6

%

15
,0

%

40
,5

%

28
,4

%

35
,8

%

38
,9

%

15
,9

%

18
,5

% 27
,7

% 38
,4

%

28
,3

%

72
,7

%
25

,0
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Doln
oślą

sk
ie

Kuja
wsk

o-P
om.

Lub
els

kie

Lub
us

kie

Łód
zk

ie

Mało
po

lsk
ie

Maz
owiec

kie

Opols
kie

Podk
ar

pa
ck

ie

Podla
sk

ie

Pomor
sk

ie

Śląs
kie

Święt
ok

rzy
sk

ie

W
arm

ińs
ko

-M
az

.

W
iel

ko
pols

kie

Zac
ho

dn
iopo

m.

OGÓŁEM R
PO

Podpisane umowy ogółem jako % alokacji ogółem Podpisane umowy dot. SL jako % alokacji ogółem

Zakładane wydatki na SL jako % alokacji ogółem

 
 

Do końca 2010 r. w Ŝadnym z województw wartość umów wpisujących się w cele Strategii 
Lizbońskiej nie osiągnęła załoŜonego earmarkingu, naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe w ramach RPO 
województwa opolskiego i wielkopolskiego róŜnica między zakładaną wartością projektów na SL, 
a faktycznie podpisanymi umowami jest minimalna. NajniŜszy poziom wykorzystania alokacji na cele 
SL był w województwie mazowieckim i śląskim, gdzie – przy załoŜonym earmarkingu na poziomie 
odpowiednio 39,5% oraz 40,7% dostępnych środków – zakontraktowano niespełna 2/5 z alokacji 
„lizbońskiej”, co wynika m.in. z relatywnie niskiego poziomu zakontraktowania ogółem w ramach 
programów z najwyŜszą wartością alokacji. Do końca 2010 r. poziom zakontraktowania alokacji 
przeznaczonej na Strategię Lizbońską (63,4%), był o blisko 10 p.p. niŜszy niŜ wynosi stan 
zakontraktowania w województwach ogółem (72,7%). 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

45 

Wykres 37 – Podpisane umowy realizujące Strategię Lizbońską w stosunku do alokacji przeznaczonej na 
Strategię Lizbońską w RPO (w PLN) 
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33..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTYY  IINNśśYYNNIIEERRIIII  FFIINNAANNSSOOWWEEJJ  

We wszystkich 16 Regionalnych Programach Operacyjnych poza tradycyjnymi dotacjami ze środków 
UE funkcjonują równieŜ odnawialne źródła finansowania w postaci Instrumentów InŜynierii 
Finansowej. Obecnie województwa przekazują środki w postaci poŜyczek, poręczeń i gwarancji z 
wykorzystaniem inicjatywy JEREMIE i JESSICA oraz poprzez pośredników finansowych wybranych 
bezpośrednio przez Instytucje Zarządzające. 

Instytucje Zarządzające w ramach Instrumentów InŜynierii Finansowej zawarły 82 umowy o 
dofinansowanie projektów z MenedŜerem Funduszu Powierniczego (MFP) lub – jeśli FP nie 
występuje – z Pośrednikiem Finansowym (PF) lub Funduszem Miejskim (FM). 

Wartość umów zawartych w ramach instrumentów zwrotnych na koniec 2010 r. wyniosła 3 925,9 
mln zł, z czego 3 261,7 mln zł ze środków UE, co stanowi 5% alokacji w ramach RPO 2007-2013. 
Umowy o najwyŜszej wartości zawarto w województwie Wielkopolskim oraz Pomorskim, w których 
realizowana jest zarówno inicjatywa JEREMIE, jak i JESSICA. Środki zakontraktowane w ramach 
instrumentów zwrotnych stanowią w tych województwach ponad 12% alokacji przeznaczonej na 
program. Obydwie inicjatywy realizuje takŜe województwo zachodniopomorskie – umowy stanowiły 
tu prawie 10% alokacji. 

 

Wykres 38 – Stan wdraŜania instrumentów inŜynierii finansowej w ramach RPO 2007-2013 (w PLN) 

Instrumenty In Ŝynierii Finansowej w ramach RPO 2007-2013 (mln zł)
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 Wartość umów z ostateczny mi odbiorcami podpisany ch przez pośredników f inansowy ch/f undusze miejskie (XII 2010)
 Wartość umów z ostateczny mi odbiorcami podpisany ch przez pośredników f inansowy ch/f undusze miejskie (VI 2011)

Umowy z FP/PF/FM:                    3 925,9 mln zł
Umowy z Ost. Odb. (XII 2010):    282,5 mln zł
Umowy z Ost. Odb. (VI 2011):     607,0 mln zł

 
 

Wg stanu na koniec 2010 r. podpisano 2 854 umów między pośrednikami finansowymi a 
ostatecznymi odbiorcami, o wartości 281,7 mln PLN. W ciągu pierwszego półrocza 2011 r. liczba i 
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wartość umów znacznie wzrosły – odpowiednio do 5 418 szt. i 607,0 mln zł. Wartość umów z 
ostatecznymi odbiorcami stanowiła zatem na koniec I półrocza 2011 r. 1/6 środków 
zakontraktowanych w ramach instrumentów zwrotnych.   

 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne Zasoby dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana przez 
Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.  

W ramach inicjatywy JEREMIE środki zostają przekazane do wyodrębnionego Funduszu 
Powierniczego (FP) zarządzanego przez wyspecjalizowanego MenadŜera. MenadŜer zarządzający FP 
dystrybuuje środki zgodnie z przygotowaną Strategią Inwestycyjną do Pośredników Finansowych 
pomiędzy takie instrumenty, jak fundusze poŜyczkowe, poręczeniowe, reporęczenia i inne. Środki z 
FP transferowane są z wykorzystaniem pośredników do MŚP, które z kolei otrzymują kredyty i 
poŜyczki na warunkach korzystniejszych niŜ rynkowe. Następnie środki zwrócone przez beneficjenta, 
pochodzące np. ze spłaty poŜyczek, zostają ponownie wykorzystane na rzecz MŚP w postaci 
poŜyczek, poręczeń, czy teŜ innych instrumentów, dzięki czemu funkcjonują w gospodarce przez 
długi okres od ich uruchomienia, zwiększając dostęp do finansowania zewnętrznego sektora MŚP. 

Inicjatywę JEREMIE realizuje sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Wartość zawartych umów z MenedŜerem Funduszu 
Powierniczego15 wynosiła ogółem 1 702,9 mln zł, z czego 1 363,7 mln zł ze środków UE. Ponad 
połowa z tych środków przypada na dwa województwa: wielkopolskie i dolnośląskie, z wartością 
środków przeznaczonych na inicjatywę JEREMIE odpowiednio 501,3 i 406,1 mln zł. 

                                                           
15 W przypadku RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego MenedŜerem Funduszu Powierniczego jest Kujawsko-
Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o., dla pozostałych regionów wdraŜających inicjatywę JEREMIE menedŜerem 
jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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Wykres 39 - Stan wdraŜania inicjatywy JEREMIE w ramach RPO 2007-2013 (w PLN) 
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Umowy z FP:                                1 363,7 mln zł
Umowy z Ost. Odb. (XII 2010):      41,6 mln zł
Umowy z Ost. Odb. (VI 2011):       98,1 mln zł

 

W trzech województwach zawarto do końca 2010 r. umowy z ostatecznymi odbiorcami, przy czym 
ich wartość w stosunku do środków przekazanych do Funduszu Powierniczego jest na minimalnym 
poziomie. Nieco lepiej wygląda sytuacja po I półroczu 2011 r. – 3-krotny wzrost wartości – jednak 
nadal poziom uruchomionych dla przedsiębiorców środków naleŜy uznać za relatywnie niski. 

Wszystkie województwa (które zawarły do końca roku 2010 umowę z Pośrednikiem Finansowym) 
uruchomiły 2 rodzaje z oferowanych w ramach instrumentów zwrotnych produktów: reporęczenie 
oraz poŜyczkę globalną. Wysokość środków zaangaŜowanych na poszczególne produkty uzaleŜniona 
jest przede wszystkim od specyfiki regionu i zapotrzebowania przedsiębiorców. 

 
Tabela 1 - Instrumenty inŜynierii finansowej (reporęczenie i poŜyczki) w ramach RPO 2007-2013 (w PLN) 

Podpisane UMOWY z Pośrednikiem Finansowym 
wg produktu 

Podpisane UMOWY z MenedŜerem 
Funduszu Powierniczego 

Reporęczenie PoŜyczka globalna 

Województwo Liczba 
Wartość  
ogółem w tym UE Liczba Wartość Liczba Wartość 

Dolnośląskie 1 406,1 405,7 2 10,5 2 11,5 
Kujawsko-Pom. 1 39,8 33,8 - - - - 
Łódzkie 1 188,6 122,6 - - - - 
Pomorskie 1 287,4 215,5 1 30,0 2 14,0 
Wielkopolskie 1 501,3 376,0 4 94,0 5 46,0 
Zachodniopom. 1 280,0 210,0 3 43,0 3 40,0 
Razem 6 1 703,3 1 363,7 10 177,5 12 111,5 

 

W ramach pierwszego – reporęczenia – fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń kredytów i 
poŜyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców sektora MŚP w instytucjach finansowych. Wartość 
środków zakontraktowanych na ten cel wynosiła na koniec 2010 r. 177,5 mln zł (10% środków 
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zakontraktowanych na inicjatywę JEREMIE), największy udział miało województwo wielkopolskie, 
które podpisało umowy z czterema Pośrednikami Finansowymi o wartości 94,0 mln zł, tj. prawie 
19% środków województwa na inicjatywę JEREMIE.   

Drugi uruchomiony produkt – poŜyczka globalna – przeznaczony jest dla funduszy poŜyczkowych, 
które udzielają w ramach instrumentów zwrotnych preferencyjnych poŜyczek dla przedsiębiorców 
sektora MŚP. W ramach inicjatywy JEREMIE poŜyczka globalna oferowana jest w czterech 
województwach, w których łącznie podpisano 12 umów z pośrednikami finansowymi o wartości 
111,5 mln zł (7% środków zakontraktowanych na inicjatywę JEREMIE). 

 

JESSICA – (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Wspólne 
Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich) polega na 
dofinansowaniu funduszy celowych (tzw. Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich - FROM), 
tworzonych przez poszczególne miasta ze środków własnych oraz innych partnerów publicznych i 
prywatnych z Funduszu Powierniczego. Fundusze te następnie inwestują w konkretne projekty 
miejskie poprzez poŜyczki, gwarancje lub wkład kapitałowy. Istotne jest, Ŝe projekty realizowane 
przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Ponadto, współwystępowanie w 
nich elementów komercyjnych z niekomercyjnymi umoŜliwić ma wypełnienie luki na rynku 
pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi. W ramach inicjatywy JESSICA 
finansowane będą projekty umoŜliwiające zwrot zainwestowanego kapitału i spłatę zaciągniętej 
poŜyczki. 

Do końca 2011 r. cztery województwa: pomorskie, śląskie, wielkopolskie16, zachodniopomorskie, 
zawarły umowę o finansowanie funduszu powierniczego JESSICA z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym. Wartość zawartych umów ogółem wynosiła 947,8 mln zł, z czego 768,7 mln zł 
pochodziło ze środków UE. W województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim zawarte zostały 
umowy z funduszami rozwoju obszarów miejskich (FROM)17. 

 

                                                           
16 Województwo wielkopolskie jest pierwszym regionem w Europie, który rozpoczął wdraŜanie inicjatywy JESSICA – 
data podpisania umowy z EBI: 29 kwietnia 2009 r. 
17 Rolę FROM w województwie wielkopolskim pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, a w województwie 
zachodniopomorskim Bank Ochrony Środowiska (w I półroczu 2011 w ramach RPO WZ podpisano drugą umowę z 
FROM – z Bankiem Zachodnim WBK S.A.). 
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Wykres 40 - Stan wdraŜania inicjatywy JESSICA w ramach RPO 2007-2013 (w PLN) 

Umowy w ramach inicjatywy JESSICA (mln zł)
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Umowy z FP:                                   947,8  mln zł
Umowy z Ost. Odb. (XII 2010):        0,0 mln zł
Umowy z Ost. Odb. (VI 2011):       50,0 mln zł

 
 

Do końca 2010 r. nie podpisano umów z ostatecznymi odbiorcami. Pierwsza umowa zawarta została 
dopiero w I połowie 2011 r. w województwie wielkopolskim; w wyniku której przeprowadzona 
zostanie rewitalizacja poprzemysłowych obiektów fabryki Goplana w Lesznie.  

 

POZOSTAŁE IIF - Poza wdraŜaniem inicjatyw JEREMIE i JESSICA, 12 regionów zdecydowało 
się na wykorzystanie instrumentów zwrotnych, podpisując umowy bezpośrednio z pośrednikami 
finansowymi (województwa: kujawsko-pomorskie i pomorskie realizują jednocześnie inicjatywę 
JEREMIE). Wartość środków zakontraktowanych z pominięciem Funduszu Powierniczego wynosi 
1 275,0 mln zł, tj. 1/3 środków zakontraktowanych w ramach instrumentów inŜynierii finansowej. 
Umowy o najwyŜszej wartości (179,5 mln zł) zawarto w ramach RPO Województwa Małopolskiego 
gdzie podpisano 14 umów z pośrednikami finansowymi18.  

 

                                                           
18 W tym trzy umowy z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka; oraz po dwie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A., Stowarzyszeniem "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej oraz Tarnowską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

51 

Wykres 41 - Stan wdraŜania inicjatywy pozostałych instrumentów inŜynierii finansowej w ramach RPO 2007-
2013 (w PLN) 

Umowy w ramach pozostałych IIF (poza JEREMIE i JESS ICA) (mln zł)
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 Wartość umów podpisany ch z Pośrednikiem Finansowy m
UMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez pośredników f inansowy ch (XII 2010)
UMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez pośredników f inansowy ch (VI 2011)

Umowy z PF:                               1 129,3 m ln zł
Umowy z Ost. Odb. (XII 2010):   251,6 mln zł
Umowy z Ost. Odb. (VI 2011):    458,9 mln zł

 
 
 

Do końca roku zawarto ponad 2,5 tys. umów z ostatecznymi odbiorcami, o wartości 251,6 mln zł, co 
stanowi ¼ środków przekazanych przez IZ do pośredników finansowych. Umowy z 
przedsiębiorcami o najwyŜszej wartości zawarte zostały w ramach RPO Województwa Opolskiego, 
gdzie wsparcie w formie poŜyczek lub poręczeń otrzymało 281 przedsiębiorców, o wartości 45,0 mln 
zł, tj. 60% środków przekazanych do pośredników finansowych. W ciągu I półrocza 2011 r. liczba 
umów z ostatecznymi odbiorcami wzrosła do ponad 4,2 tys., a wartość do 458,9 mln zł.  
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44..  PPRROOJJEEKKTTYY  IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNEE  II  DDUUśśEE  PPRROOJJEEKKTTYY  

44..11..  PPrroojjeekkttyy  iinnddyywwiidduuaallnnee  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
przygotowano 773 projekty indywidualne o orientacyjnej wartości 34,3 mld zł i przewidywanej 
wartości dofinansowania z EFRR 20,9 mld zł, co odpowiada ok. 32% całkowitej alokacji RPO. 
Podpisano 706 umów o dofinansowanie o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 14,1 mld 
zł, co stanowi ok. 67,7 % szacunkowej alokacji przeznaczonej na projekty indywidualne. 

Najwięcej projektów indywidualnych realizowanych jest w województwach lubuskim (173), 
kujawsko-pomorskim (91), zachodniopomorskim (69), podkarpackim (59) i małopolskim (58). 
Jedynie w województwie pomorskim nie są realizowane projekty indywidualne w ramach RPO. Pod 
względem wykorzystania szacunkowej alokacji liderami są województwa: kujawsko-pomorskie, 
podlaskie, zachodniopomorskie, lubuskie i opolskie gdzie stopień wykorzystania przewidzianej na 
projekty indywidualne alokacji przekracza 80%. 

Tabela 2 - Stan przygotowania projektów indywidualnych do realizacji w ramach RPO 

RPO 

Liczba 
projektów 
indywi-

dualnych 

Szacunkowa 
wartość 

projektów  
 (mln PLN) 

Szacunkowa 
kwota 

dofinanso-
wania z 

EFRR (mln 
PLN) 

% alokacji  
RPO 

przeznaczonej 
na proj. 

indywidualne 

Liczba 
umów o 

dofinanso
wanie 

Wartość 
dofinansowa
nia z EFRR 

w 
podpisanych 

umowach 

Wykorzystanie 
szacunkowej 

alokacji 
przeznaczonej 

na projekty 
indywidualne 

Dolnośląskie 50 2 324,33 1 297,75 27% 36 737,63 56,8% 
Kujawsko-Pom. 91 3 231,09 1 585,54 42% 98 11  550022,,1111  9944,,77%%  
Lubelskie 40 1 672,53 993,00 22% 18 426,60 43,0% 
Lubuskie 173 2 023,43 1 212,94 69% 165 997,58 82,2% 
Łódzkie* 42 2 969,05 1 709,69 43% 43 1 312,80 76,8% 
Małopolskie** 58 2 758,88 1 790,94 35% 34 1 196,30 66,8% 
Mazowieckie 53 4 384,48 2 693,70 37% 31 1 422,25 52,8% 
Opolskie 20 639,53 422,19 25% 17 345,45 81,8% 
Podkarpackie 59 1 547,42 1 230,95 27% 20 809,50 65,8% 
Podlaskie 24 1459,91 1042,24 41% 20 947,81 90,9% 
Pomorskie 0 0,00 0,00 0% 0 0,00 0,0% 
Śląskie* 18 3 611,48 1 795,34 26% 52 1 332,21 74,2% 
Świętokrzyskie 25 694,70 540,04 19% 16 305,56 56,6% 
Warmińsko-Maz.* 17 2 032,46 1 515,54 37% 58 621,89 41,0% 
Wielkopolskie* 34 3 013,64 2 022,27 40% 36 1 320,21 65,3% 
Zachodniopom. 69 1 935,41 1 031,62 31% 62 865,38 83,9% 
SUMA 773 34 298,34 20 883,75 32% 706 14 143,28 67,7% 

*        niektóre z projektów umieszczonych na liście składają się z podprojektów, dla których składane są oddzielne wnioski oraz podpisywane 
oddzielne umowy 

        **      w tym 2 rezerwowe 
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44..22..  DDuuŜŜee  pprroojjeekkttyy  

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano do realizacji takŜe projekty duŜe, 
których całkowita wartość przekracza 50 mln Euro, zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Do końca 2010 r. zaplanowano realizację 18 duŜych 
projektów, których wartość całkowita wynosi ok. 7,14 mld zł., a dofinansowanie z EFRR wynosi ok. 
2,89 mld zł. Na koniec 2010 r. podpisanych było 10 umów, z czego realizacja projektu Program 
wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Konferencyjnego - etap I "Hala Widowiskowa zakończyła się w 2009 r. W 2010 r. do Komisji Europejskiej 
do zatwierdzenia przekazano 7 projektów, natomiast z pomocy w ramach inicjatywy JASPERS 
skorzystali beneficjenci 13 projektów. 

Tabela 3 - Lista duŜych projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO 

 Województwo Beneficjent Tytuł projektu 
Całkowita 

wartość projektu 
(PLN) 

Dofinansowanie 
ze środków 

EFRR (PLN) 

1 Dolnośląskie 
Samorząd 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Budowa drogi wojewódzkiej od 
drogi krajowej nr 94 do drogi 
wojewódzkiej nr 455 wraz z ich 
węzłami 335 439 342,14* 97 888 584,84* 

2 Lubelskie 
Spółka Port 
Lotniczy Lublin 
S.A.  

Rozbudowa Regionalnego Portu 
Lotniczego: Port Lotniczy 
Lublin S.A. (Świdnik) 223 808 852,86* 100 882 352,00* 

3 Miasto Łódź  

Program wykorzystania 
obszarów rekreacyjnych Łodzi w 
celu stworzenia Regionalnego 
Centrum Rekreacyjno-
Sportowo-Konferencyjnego - 
etap I "Hala Widowiskowa" 284 794 249,00 90 000 000,00 

4 

Łódzkie 

Miasto Łódź  
Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja 
na cele kulturalno-artystyczne 266 000 000,00 82 758 127,51 

5 Małopolskie 
Gmina Miejska 
Kraków 

Centrum Kongresowe (Rondo 
Grunwaldzkie) 357 539 043,63* 82 930 000,00* 

6 
Samorząd 
Województwa 
Mazowieckiego 

Internet dla Mazowsza 
499 201 734,67* 344 990 529,65* 

7 Miasto Gostynin  Termy Gostynińskie 284 999 999,99* 61 197 909,98* 

8 

Mazowieckie 
Mazowiecki Port 
Lotniczy 
Warszawa-Modlin 
Sp. z o. o  

Uruchomienie lotniska 
komunikacyjnego poprzez 
modernizację istniejącej 
infrastruktury oraz budowę 
nowej związanej z obsługą 
samolotów i pasaŜerów na 
terenie byłego lotniska 
wojskowego w Modlinie (Nowy 
Dwór Mazowiecki) 413 166 932,42* 64 735 999,98* 

9 Podlaskie 
Samorząd 
Województwa 
Podlaskiego 

Budowa lotniska regionalnego** 
493 013 209,36 352 435 298,40 
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10 Pomorskie 
PKP PLK 
o/Gdańsk 

Rewitalizacja i modernizacja tzw. 
"Helskiego korytarza 
transportowego" - linii kolejowej 
nr 213 Reda - Hel 220 762 706,22 131 887 621,66 

11 Miasto Katowice 
Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe w Katowicach  303 285 381,13 152 915 992,29 

12 Miasto Gliwice 
Budowa nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej Podium 

365 017 036,67 141 574 456,00 

13 
Muzeum Śląskie w 
Katowicach 

Budowa nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego w Katowicach 

324 271 174,73 225 448 089,84 

14 

Śląskie 

Województwo 
Śląskie 

Kontynuacja budowy Drogowej 
Trasy Średnicowej „Zachód” – 
odcinek Zabrze – Gliwice 1 312 415 000,00* 253 760 000,00* 

15 
Warmińsko-
Mazurskie 

Port Lotniczy 
„Mazury” Sp. z o.o.  

Regionalny Port Lotniczy 
Olsztyn-Mazury  293 410 000,00* 146 705 000,00* 

16 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego  

Zakup taboru kolejowego dla 
regionalnych pasaŜerskich 
przewozów kolejowych  483 333 327,27 168 374 314,83 

17 
Urząd Miasta 
Poznania  

Budowa trasy tramwajowej Os. 
Lecha – Franowo 269 277 760,00 108 376 000,00 

18 

Wielkopolskie 

Wielkopolska Sieć 
Szerokopasmowa 
S.A. 

Budowa Wielkopolskiej Sieć 
Szerokopasmowej  

407 110 196,40 283 642 349,94 

 Razem   7 163 845 946,49 2 890 502 626,92 

* Zastosowano kurs euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego okresu 
sprawozdawczego tj. 30 grudnia 2010 r. 1 euro = 3,9650 PLN. 
** W związku z uchyleniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego, w dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego 
przyjął uchwałę nr 37/442/2011 uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi 
Budowa lotniska regionalnego. 
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55..  ZZMMIIAANNYY  WW  PPRROOGGRRAAMMAACCHH  OOPPEERRAACCYYJJNNYYCCHH  

55..11..  KKrraajjoowwaa  RReezzeerrwwaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  DDoossttoossoowwaanniiee  TTeecchhnniicczznnee  ––  ppooddzziiaałł  
śśrrooddkkóóww  ppoommiięęddzzyy  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  

55..11..11..  KK rr aajj oowwaa  RReezzeerr wwaa  WWyykkoonnaanniiaa  

9 lutego 2011 r. na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO zatwierdzony został podział 
środków w ramach krajowej rezerwy wykonania oraz w ramach dostosowania technicznego. 

W oparciu o przepis art. 50 ust. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała się 
na utworzenie krajowej rezerwy wykonania w ramach dostępnych środków na Cel Konwergencja. 
Wydzielona została kwota wynosząca 3% całkowitej alokacji na ten Cel w wysokości 1 331 304 099 
euro, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 031 082 162 euro. Z puli 
tej - zgodnie z proporcjami przyjętymi dla alokacji NSRO - na RPO przypadło 512 029 305 euro.  

Celem podziału krajowej rezerwy wykonania jest stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności 
realizacji programów operacyjnych. Podstawą podziału ww. kwoty był ranking województw 
stworzony zgodnie z metodologią przyjętą Uchwałą nr 35 Komitetu Koordynacyjnego NSRO z dnia 
7 grudnia 2009 r., na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013 
obrazujących stan na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz – w części dotyczącej instrumentów inŜynierii 
finansowej – danych przekazanych przez IZ RPO w ramach informacji miesięcznej za grudzień 
2010 r. 

W przypadku RPO dodatkowe środki zostały podzielone na programy, które osiągnęły kryterium 
dopuszczające, tzn. te, w ramach których poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do 
dostępnej alokacji przekroczył próg 20%. Pułap ten osiągnęły ostatecznie wszystkie województwa. 

W dalszej kolejności, wśród województw, które osiągnęły minimalny poziom kryterium 
dopuszczającego, został stworzony ranking, w którym pod uwagę brane były dwa kryteria o 
jednakowej wadze: Kryterium 2.1 - wykorzystania środków wspólnotowych oraz Kryterium 2.2 – 
kontraktacji.  

Przez wykorzystanie środków wspólnotowych naleŜy rozumieć wartość środków UE we 
wnioskach o płatność od IZ do IPOC, przekazanych do IPOC do końca 2010 r., odniesioną do 
alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO, przy czym w przypadku instrumentów inŜynierii 
finansowej uwzględniono jedynie 30% (lub odpowiednio więcej, jeŜeli kwota faktycznego wsparcia 
udzielonego przez fundusz ostatecznym beneficjentem przekroczyła 30%) środków wykazanych we 
wnioskach o płatność od IZ do IPOC. Województwo, które osiągnęło najwyŜszy stopień 
wykorzystania środków, otrzymało 1 punkt, a województwo, które osiągnęło najniŜszy stopień – 16 
punktów. 

W kryterium kontraktacji ocenie podlegał poziom zakontraktowanych środków w stosunku do 
alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia. Jako obszar wsparcia rozumiana była  
grupa określonych kategorii interwencji. Do rankingu wybrano 5 najistotniejszych obszarów, 
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obejmujących łącznie blisko 3/4 całej alokacji przeznaczonej na 16 RPO (Badania i Rozwój, 
Społeczeństwo Informacyjne, Transport, Energia i Ochrona Środowiska). Dla kaŜdego z obszarów 
został stworzony ranking 16 RPO, przy czym województwo, które osiągnęło najwyŜszy stopień 
kontraktacji, otrzymało 1 punkt, a województwo, które osiągnęło najniŜszy stopień kontraktacji – 16 
punktów (w celu zminimalizowania wpływu zmian kursu euro w ostatnim miesiącu 2010 r. na 
poziom kontraktacji, nie była dodatkowo promowana kontraktacja przekraczająca 95% alokacji). 
Punkty ze wszystkich obszarów zostały zsumowane i na tej podstawie powstał ranking województw 
w zakresie kontraktacji. 

Na podstawie obu kryteriów (2.1 i 2.2) został sporządzony ranking łączny. W przypadku 
otrzymania w ostatecznym rankingu łącznym jednakowej liczby punktów przez kilka województw, 
wyŜsze miejsce zajęło województwo, które osiągnęło wyŜszy poziom kryterium dopuszczającego. Do 
kaŜdego miejsca została przydzielona określona w Metodologii… kwota EFRR: 

 

Tabela 4 – Podział Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach RPO 

Certyfikacja
(2.1)

Kontraktacja
(2.2)

1. Opolskie 0,5 0,5 1,0 45,8258% 54 156 945 12,7%  

2. Lubuskie 1,0 1,5 2,5 35,8110% 51 202 931 11,7%  
3. Wielkopolskie 3,5 0,5 4,0 33,0599% 48 248 915 3,8%  

4. Pomorskie 3,0 2,0 5,0 31,5434% 45 294 900 5,1%  
5. Podkarpackie 2,5 3,5 6,0 26,1442% 42 340 885 3,7%  

6. Małopolskie 1,5 5,0 6,5 27,3876% 39 386 870 3,1%  

7. Kujawsko-Pomorskie 4,5 2,5 7,0 25,7589% 36 432 854 3,8%  
8. Świętokrzyskie 2,0 5,5 7,5 29,6734% 33 478 839 4,6%  

9. Łódzkie 5,0 3,0 8,0 26,5005% 30 524 824 3,0%  
10. Podlaskie 4,0 4,5 8,5 28,1166% 27 570 809 4,3%  

11. Warmińsko-Mazurskie 6,0 4,0 10,0 22,0297% 24 616 794 2,4%  
12. Lubelskie 6,5 6,0 12,5 23,5698% 21 662 778 1,9%  

13. Mazowieckie 5,5 8,0 13,5 22,0136% 18 708 763 1,0%  

14. Dolno śląskie 7,0 7,5 14,5 25,7549% 15 754 748 1,3%  
15. Zachodniopomorskie 8,0 6,5 14,5 24,6788% 12 800 733 1,5%  

16. Śląskie 7,5 7,0 14,5 21,8464% 9 846 717 0,6%  

Przyznane 
środki

(środki UE)
EURO

Przyznane 
środki jako% 
alokacji RPO
(środki UE)

EURO

RPO Województwo

K R Y T E R I U M :

SUMA
Kryterium 

dopuszcza-
jące

 

 

55..11..22..  DDoossttoossoowwaanniiee  TTeecchhnniicczznnee  

Oprócz środków z KRW, alokacja RPO została takŜe powiększona z tytułu dostosowania 
technicznego. Dostosowanie techniczne alokacji zostało przeprowadzone w związku z faktem 
niedoszacowania przez KE na etapie programowania wyników gospodarczych niektórych państw 
członkowskich (Polski, Czech i Słowacji) w latach 2007-2009. W związku z powyŜszym, kwota 
alokacji na programy perspektywy 2007-2013 uległa w Polsce zwiększeniu o 632,4 mln euro, z czego 
210 mln euro przypadło na Regionalne Programy Operacyjne.  

Zasadnicza część DT (150 mln euro) została podzielona pomiędzy województwa z wykorzystaniem 
algorytmu zastosowanego przy podziale alokacji na poszczególne programy, co oznacza iŜ w kaŜdym 
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województwie alokacja zwiększyła się z tego tytułu o 0,91%. 50 mln euro zostało przeznaczone na 
niwelowanie skutków powodzi w 2010 r. i podzielone pomiędzy osiem województw, na podstawie 
projektów przedstawionych przez poszczególne instytucje zarządzające i zaakceptowanych przez 
MRR. Dodatkowe 10 mln euro  zostało przeznaczone na niwelowanie skutków kryzysu poprzez 
realizację projektów: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)” 
w województwie zachodniopomorskim oraz „Rewitalizacja ekonomiczna gminy Łapy” w 
województwie podlaskim. 

 

Tabela 5 – Podział Dostosowania Technicznego w ramach RPO 

 

 

Łącznie – licząc KRW i DT – alokacja w ramach RPO zwiększyła się o 722 mln €, tj. o 4,4%. 
Dodatkowe kwoty zwiększą alokację na 2011 r., 2012 r. i 2013 r. w następujących proporcjach: DT –  
po 1/3 na kaŜdy rok, KRW – 1/5, 2/5 i 2/5 w kolejnych latach. 

 

55..22..  PPllaannoowwaannee  kkiieerruunnkkii  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  śśrrooddkkóóww  zz  KKrraajjoowweejj  RReezzeerrwwyy  
WWyykkoonnaanniiaa  ii  DDoossttoossoowwaanniiaa  TTeecchhnniicczznneeggoo  

W I półroczu 2011 r. instytucje zarządzające określiły kierunki wykorzystania dodatkowych środków. 
Propozycje wykorzystania dodatkowych środków oraz inne zmiany wynikające z przeglądu 
śródokresowego programów zostały zaopiniowane przez Instytucję Koordynującą, a następnie 
zatwierdzone przez poszczególne Komitety Monitorujące. Do końca 2011 r. powinny się zakończyć 
renegocjacje Programów prowadzone z Komisją Europejską. 
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Według propozycji Instytucji Zarządzających RPO (dane z czerwca 2011 r. - mogą ulec zmianie w 
trakcie negocjacji z Komisją Europejską), większość dodatkowych środków przeznaczone będzie na 
obszary: transport (34%) oraz badania i rozwój (26%).  

 

Wykres 42 – Propozycje IZ RPO wykorzystania dodatkowych środków z KRW i DT (mln euro) 
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Po proponowanych zmianach (uwzględniających takŜe inne realokacje, przy czym naleŜy zwrócić 
uwagę, Ŝe często w jednych województwach na dany obszar przeznacza się dodatkowe środki, a w 
innych województwach z tego akurat obszaru środki realokuje się do innych obszarów) w ogólnej 
alokacji środków w ramach RPO najbardziej (w stosunku do wyjściowej struktury) zwiększy się 
udział kwoty przeznaczonej na transport (o blisko 0,5 pkt%) oraz badania i rozwój (o 0,3 pkt%). O 
ponad 0,3 pkt% zmniejszy się za to w ogólnej alokacji udział ochrony środowiska oraz 
społeczeństwa informacyjnego. O 0,3 pkt% (do 39,7%) zwiększy udział wydatków wpisujących się w 
cele Strategii Lizbońskiej. 
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Wykres 43 – Wpływ proponowanych przez IZ RPO zmian na ogólną alokację w poszczególnych obszarach 
wsparcia (mln euro) 
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Wykres 44 – Wpływ proponowanych przez IZ RPO zmian na zmianę udziału poszczególnych obszarów 
wsparcia w alokacji ogółem (punkty procentowe) 
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55..33..  ZZmmiiaannyy  PPrrooggrraammóóww  OOppeerraaccyyjjnnyycchh  ww  22001100  rr..  ii  22001111  rr..  

W 2010 r. w związku z wejściem w Ŝycie znowelizowanej Ustawy o Finansach Publicznych, część 
województw przeprowadziła zmiany swoich programów operacyjnych. Przy okazji w niektórych 
podjęto takŜe zmiany w tabelach finansowych (realokacje), jak równieŜ inne zmiany o charakterze 
technicznym. 

W 2011 r. w związku z przeglądem śródokresowym, a takŜe w związku z alokacją dodatkowych 
środków z KRW i DT, ma miejsce proces renegocjacji programów. Nowe dokumenty powinny 
zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską do końca 2011 r. 
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66..  MMOONNIITTOORROOWWAANNIIEE  II  EEWWAALLUUAACCJJAA    

66..11..  DDzziiaałłaallnnoośśćć  IIKK  RRPPOO  ww  zzaakkrreessiiee  mmoonniittoorriinngguu  

Instytucja Koordynująca RPO, w celu zapewnienia efektywności procesu wdraŜania Regionalnych 
Programów Operacyjnych 2007-2013, aktywnie prowadziła działalność w zakresie monitoringu 
zarówno finansowego jak i rzeczowego. 

W 2010 r. IK RPO zorganizowała trzy spotkania Zespołu ds. wykorzystania funduszy 
strukturalnych w ramach RPO. Spotkania te miały charakter informacyjny i polegały na 
szczegółowym omówieniu postępu realizacji RPO w poszczególnych regionach oraz omówieniem 
pojawiających się problemów przy wdraŜaniu. W spotkaniach uczestniczyli Marszałkowie 
Województw wraz z dyrektorami komórek zajmujących się wdraŜaniem RPO w Urzędach 
Marszałkowskich oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  

 

Tabela 6 – Spotkania Zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach RPO w 2010 r. 

Data spotkania Tematy 

3 marca 2010 r. 
• stan wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, 

• projekty indywidualne i duŜe projekty, 

• stan prac nad rozporządzeniami MRR, 

26 maja 2010 r. 
• stan wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, 

• budŜet, płatności i cel certyfikacji w 2010, 

23 września 2010 r. 

• stan wdraŜania RPO 2007-2013 i cel certyfikacji w 2010 r., 

• rola Instytucji Audytowej w procesie zarządzania i kontroli Funduszy Europejskich 
oraz procedury kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Audytową w 
kontekście zmiany ustawy o kontroli skarbowej. 

 

Ponadto, w 2010 r. IK RPO zorganizowała pięć spotkań Dyrektorów IZ RPO, podczas których 
szczegółowo były omawiane między innymi zagadnienia dotyczące zmian w Ustawie o finansach 
publicznych, przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach 
NSRO, podsumowano równieŜ spotkania roczne z KE dotyczące omówienia sprawozdania 
rocznego za 2009 r. Omówiono takŜe dokument pt. Ukierunkowanie środków wspólnotowych w ramach 
PO/RPO (GUIDANCE PAPER), przygotowany w ramach procesu przeglądu śródokresowego 
NSRO 2007-13, który stanowi rekomendacje dla Instytucji Zarządzających do dokonania 
ewentualnych zmian w zakresie interwencji finansowanej ze środków UE oraz alokowania 
dodatkowych środków wspólnotowych pochodzących z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania 
technicznego. Dokument ma charakter propozycji strategicznych rekomendacji, jako bazy dla 
indywidualnych decyzji oraz wyborów dokonywanych przez IZ w zakresie ewentualnych zmian 
interwencji finansowanej środkami UE.  
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Tabela 7 – Spotkania Dyrektorów IZ RPO w 2010 r. 

Data spotkania Tematy 

17-18 lutego 2010 r. 

• kwestie związane ze zmianami w Ustawie o finansach publicznych oraz kwestie 
związane z zaliczkami, korektami finansowymi, mieszkalnictwem i polityką 
informacyjną, 

• kwestie związane z podziałem KRW, 

• spotkania roczne z Komisją Europejską, 

13-14 maja 2010 r. 

• kwestie związane z budŜetem, finansowaniem RPO oraz certyfikacją wydatków 
2010-2011, 

• kwestie związane z nadkontraktacją, 

• kwestie związane z inŜynierią finansową, 

• kwestie związane ze stanem wdraŜania projektów indywidualnych oraz duŜych 
projektów, 

• kwestie związane ze stanem prac nad rozporządzeniami do pomocy publicznej 
oraz rozporządzeń dotyczących rewitalizacji, 

13-14 września 2010 r. 

• aktualizacja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji 
oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach 
Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, 

• przedstawiono dokument przygotowany przez MRR pt. Ukierunkowanie środków 
wspólnotowych w ramach PO/RPO (GUIDANCE PAPER), 

2-3 grudnia 2010 r. 

• przedstawienie informacji z rocznych spotkań z Komisją Europejską, 

• renegocjacje programów operacyjnych z KE – jednolita procedura dla wszystkich 
RPO, 

• harmonogram prac nad zmianami w programach oraz współpraca z IK RPO. 

21 grudnia 2010 r. 
• przegląd i renegocjacje z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach 

NSRO na lata 2007-2013, 

• załoŜenia podziału i wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania. 

 

W dniach 26-28 października 2010 r. odbyło się 16 spotkań rocznych poszczególnych Instytucji 
Zarządzających RPO z Komisją Europejską, za organizację których odpowiedzialny był 
Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych, pełniący funkcję IK RPO. 

Główne zalecenia KE dotyczyły zawartości analizy jakościowej, która w przypadku kaŜdego 
programu powinna być bardziej rozbudowana i stanowić oś, wokół której koncentruje się całe 
sprawozdanie. Analiza nie powinna opierać się wyłącznie na aspektach ilościowych, lecz prezentować 
postęp realizacji danego programu w świetle załoŜonych celów strategicznych. Zaprezentowane 
analizy nie mogą być przeprowadzane w oderwaniu do ww. celów, lecz powinny być poświęcone 
temu, czy, i w jaki sposób, są one realizowane. Ocenę naleŜy przeprowadzić równieŜ w kontekście 
zawartej w PO/RPO analizy SWOT oraz diagnozy społeczno-ekonomicznej. Ponadto KE 
podkreśliła, iŜ w ramach RPO konieczne jest uzupełnienie sprawozdań analizą wdraŜania projektów 
indywidualnych, poniewaŜ w zakresie ww. programów jest wskazana znacząca liczba tych projektów. 

W przypadku RPO, przedstawiciele KE zwracali równieŜ uwagę na częste zjawisko niedoszacowania 
wartości wskaźników, które juŜ na obecnym etapie wdraŜania wielokrotnie przekraczają załoŜone 
wartości docelowe, a takŜe niespójne definiowanie wskaźników. W związku z taką sytuacją, wskazane 
jest prowadzenie w regionach analiz i ewaluacji dotyczących systemu wskaźników, których wyniki 
będą podstawą do uregulowania tej kwestii w ramach renegocjacji programów. Dodatkowo wskazano 
na opóźnienia we wdraŜaniu działań dotyczących budowy sieci szerokopasmowych oraz na 
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niewystarczające informacje w zakresie wdraŜania instrumentów pomocy zwrotnej (fundusze 
poŜyczkowe/poręczeniowe). KE wskazała równieŜ na brak komórki w niektórych IZ RPO, która 
analizowałaby wyniki ewaluacji oraz wyniki kontroli i wyciągała na tej podstawie wnioski do dalszego 
wdraŜania Programu. 

 

W odpowiedzi na bardzo duŜe zainteresowanie odnośnie do stanu wdraŜania programów 
regionalnych, IK RPO, począwszy od marca 2010 r., udostępnia na stronie 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl około piątego dnia kaŜdego miesiąca kompleksowe informacje na 
temat stanu wdraŜania RPO. Dostępne co miesiąc w formie broszury Monitor Regionalny 
informacje, wygenerowane na podstawie danych z Krajowego Systemu 
Informatycznego SIMIK 2007-2013, prezentowane są w postaci wykresów i opatrzone 
zwięzłym komentarzem analitycznym. Dane obejmują swoim zasięgiem wszystkie 16 
województw i umoŜliwiającej przeprowadzanie porównań i analiz w przekroju regionalnym. 

W kaŜdym numerze prezentowane są szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych etapów 
wdraŜania – od złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu do refundacji środków przez KE. 
Prezentowane są takŜe kierunki udzielonego wsparcia oraz efekty rzeczowe uzyskane dzięki 
realizowanym w ramach RPO projektom. 

Prezentowanie aktualnych danych w formie kompleksowych zestawień i wykresów moŜliwe jest 
dzięki funkcjonującemu w obecnej perspektywie Krajowemu Systemowi Informatycznemu 
SIMIK 2007-2013. Dane uzyskane dzięki raportom, generowanym na podstawie informacji 
wprowadzonych do KSI, zapewniają porównywalność i umoŜliwiają zebranie i zaprezentowanie 
przekrojowych i często obszernych raportów w znacznie szybszym od tradycyjnej sprawozdawczości 
tempie. Poza tym, dostępne w KSI SIMIK dane umoŜliwiają sporządzanie róŜnego rodzaju 
niestandardowych zestawień, np. wykorzystywanych przy sporządzaniu rankingu województw przy 
podziale środków z KRW, czy zestawień ad hoc dotyczących stanu wdraŜania w danym obszarze 
wsparcia. 

 

66..22..  EEwwaalluuaaccjjaa  

W 2010 r. zakończono realizację następujących badań ewaluacyjnych i ekspertyz zleconych lub 
przeprowadzonych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi: 

Lp. Województwo Tytuł badania 

1. Dolnośląskie Analiza przyczyn występowania problemów w prawidłowym i terminowym składaniu wniosków o płatność 
przez beneficjentów RPO WD (wewnętrzna) 

2. Kujawsko-
Pomorskie 

Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów 
Strategii Lizbońskiej 

Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w 
ramach programów z perspektywy  2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na 
przykładzie wybranych powiatów i gmin (raport końcowy został przyjęty w 2011 r.) 
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Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie załoŜonych wskaźników 
RPO WK-P (raport końcowy został przyjęty w 2011 r.) 

Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców (analiza wewnętrzna) 

3. Lubelskie Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 

Ocena znajomości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007 - 2013 wśród mieszkańców Lubelszczyzny 

Ocena szkoleń dla beneficjentów organizowanych w ramach RPO WL (wewnętrzna) 

4. Lubuskie Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II Stymulowanie wzrostu 
inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego: Działanie 2.1 
Mikroprzedsiębiorstwa oraz Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury w 
kontekście realizacji celów rozwojowych województwa lubuskiego 

Analiza systemu zarządzania, wdraŜania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 

Komplementarność operacji współfinansowanych ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim (wewnętrzna) 

Analiza wsparcia w ramach Priorytetu II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego według działów 
gospodarki (wewnętrzna) 

5. Łódzkie Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko 

Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji 
i kultury w regionie łódzkim 

Ewaluacja realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

6. Małopolskie Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach Schematu 2.1. A Bezpośrednie 
wsparcie inwestycji w MSP 

Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Schematu 2.2. B 
MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R 

Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 3. MRPO Turystyka i 
przemysł kulturowy na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu 

Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. MRPO Spójność 
wewnątrzregionalna na zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie  do usług społecznych 

7. Mazowieckie Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji 
celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy uŜyciu modelu 
makroekonomicznego HERMIN 

Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-
Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 

Analiza wniosków złoŜonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój 
przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007 – 2013 

8. Opolskie Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez 
jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-
2013) 

Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 
2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia 

9. Podkarpackie System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013 

Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura 
komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym 

10. Podlaskie Ocena funkcjonowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu środków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 

Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału 
Krajowej Rezerwy Wykonania 

11. Pomorskie Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.) (wewnętrzny) 

12. Śląskie Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności 
świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego 

Pozakonkursowe ścieŜki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz 
Programy Rozwoju Subregionów 

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w latach 2007-2010 

Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy 
strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów 
województwa śląskiego 

13. Świętokrzyskie Analiza skuteczności, jakości oraz uŜyteczności działań informacyjnych i promocyjnych 
RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w 
Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013 

Ocena postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego do 2009 roku za pomocą modelu HERMIN 
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14. Warmińsko-
Mazurskie 

Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013 

Ocena systemu zarządzania i wdraŜania RPO WiM 

Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w 
ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013 

15. Wielkopolskie Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Badanie skuteczności, jakości i uŜyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla beneficjentów i 
potencjalnych beneficjentów 

16. Zachodnio-
pomorskie 

Uszczegółowienie metodologii obliczania wskaźników celu głównego i celów szczegółowych 
RPO WZ. Wyznaczenie wartości wskaźników zrealizowanych w 2009 r. oraz szacowanej 
realizacji na rok 2010 

Ocena zdolności monitoringu i ewaluacji we wdraŜaniu RPO WZ na lata 2007-2013 oraz 
systemu wdraŜania rekomendacji wykonanych badań ewaluacyjnych 

Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatywną Listę 
Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego 
w ramach finansowania zwrotnego 

Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 
1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

Ocena efektywności i skuteczności wdraŜania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na 
lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdraŜania RPO WZ 2007-
2013 

Ekspertyza na temat zasadności wyznaczania obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i jego wpływu na aktywność beneficjentów w 
aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych 
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7. GGŁŁÓÓWWNNEE  PPRROOBBLLEEMMYY  WW  TTRRAAKKCCIIEE  RREEAALLIIZZAACCJJII  
PPRROOGGRRAAMMÓÓWW 

W sprawozdaniach z realizacji poszczególnych RPO do najczęściej poruszanych kwestii mających 
negatywny wpływ na wdraŜanie programów, naleŜały: 

  

1. Pomoc publiczna - kwestia moŜliwości udzielania pomocy publicznej w przypadku 
projektów infrastrukturalnych (tzw. II poziom występowania pomocy publicznej). 

Opis problemu: 

IZ RPO podnosiły problem zapewnienia zgodności zasad realizacji projektów z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej w sytuacjach, gdy w związku z realizacją projektu (na niŜszym 
poziomie – na przykład w związku z udostępnieniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu 
beneficjenta na rzecz przedsiębiorców) wystąpi wsparcie spełniające przesłanki do uznania za pomoc 
publiczną.  

Środek zaradczy: 

Indywidualne przypadki były na bieŜąco analizowane przez IK RPO. Jednocześnie jako rozwiązanie 
systemowe w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 236, poz. 1562) zawarto regulacje umoŜliwiające udzielanie pomocy publicznej na tzw. „drugim 
poziomie”, to jest przez beneficjentów.  

2. ZłoŜoność problemu oceny oddziaływania na środowisko i zgodności z prawem 
wspólnotowym przygotowywanych projektów infrastrukturalnych. 

Opis problemu: 

Zgodnie ze stanowiskiem KE oraz przyjętymi na poziomie RPO kryteriami wyboru projektów, 
IZ RPO są zobligowane do zapewnienia, iŜ projekty uzyskujące wsparcie z EFRR będą realizowane 
zgodnie z regulacjami prawnymi na poziomie UE, równieŜ w zakresie ochrony środowiska. Przebieg 
postępowania oceniającego zaleŜy od rodzaju przedsięwzięcia. O kwalifikacji do określonej grupy 
przedsięwzięć decydują wykazy zamieszczone w Aneksie I i II Dyrektywy 85/337/EWG. 

Środek zaradczy: 

W dniu 9 listopada 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie obowiązuje od 15 listopada 2010 r. Dzięki wejściu 
w Ŝycie ww. rozporządzenia została określona lista przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Wśród katalogu 
inwestycji wskazano takŜe „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich”, które dotychczas nie były 
precyzyjne określone i tym samym nie było wyraźnych podstaw prawnych do przeprowadzania 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

68 

screeningu. Warto równieŜ podkreślić, Ŝe ww. rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraŜa 
postanowienia m.in. dyrektywy Rady 85/337/EWG. 

3. Ocena oddziaływania na środowisko - niezgodność pomiędzy wymogami prawa 
krajowego i wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, stwierdzona w 
wyniku przeprowadzenia oceny projektu pod względem zgodności z wymogami prawa 
krajowego i wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko tj. ustawą z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 5 maja 2009r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych.  

Opis problemu: 

Ze względu na fakt istnienia formalnej niezgodności instrumentu zgłoszenia na budowę z definicją 
zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
(dyrektywa OOŚ), nie ma moŜliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w oparciu o zgłoszenie budowy. W związku z powyŜszym, umowa o dofinansowanie 
moŜe zostać podpisana przez beneficjenta z chwilą uzyskania przez niego prawomocnego 
pozwolenia na budowę na cały zakres robót budowlanych objętych wnioskiem. Ponadto 
uchybieniem stwierdzonym przez Koordynatora ds. Środowiska jest fakt wydawania przez organy 
decyzji o pozwoleniu na budowę bez wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W takich przypadkach moŜliwość 
funkcjonowania w obiegu prawnym uzyskanych przez ww. beneficjentów decyzji o pozwoleniu na 
budowę moŜe być zbadana dopiero po uzyskaniu brakujących decyzji środowiskowych.  

Pojawiła się wątpliwość, czy wydatki poniesione przez beneficjenta w ramach inwestycji na podstawie 
zgłoszenia przed datą uzyskania pozwolenia na budowę mogą być uznane za kwalifikowalne.  

Środek zaradczy: 

Wejście w Ŝycie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ww. ustawa w art. 140 
dokonała zmiany ustawy Prawo budowlane, wprowadzając do tej ustawy nowy przepis - art. 29 ust. 3 
nakazujący, aby zawsze uzyskiwać pozwolenie na budowę w przypadku przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru 
lub nie wynika z tej ochrony (a zatem dla przedsięwzięć I, II i III grupy). Kolejna zmiana 
wprowadzona ustawą w maju 2010 r.: art. 29 ust. 3 Prawa Budowlanego: „Pozwolenia na budowę 
wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz 
przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. W związku z powyŜszym została 
dokładnie uregulowana kwestia uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
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4.  Interpretacja Komisji Europejskiej w kwestii zastosowania dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne do rekultywacji 
składowisk – skutki dla współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności.  

Opis problemu: 

W przepisach prawa krajowego oraz wspólnotowego brak jest podstaw prawnych umoŜliwiających 
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. typu przedsięwzięć. Zadania polegające na rekultywacji nie wymagają 
równieŜ uzyskania jednej z decyzji wymienionej w art. 72 ust.1 ww. ustawy (m.in. decyzji 
o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o wznowieniu 
robót budowlanych).  

Dodatkowo interpretacja prawna Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazuje, iŜ zgodnie  
z art. 3 ust. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późn. zm.), przez składowisko odpadów rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do 
składowania odpadów. JednakŜe rekultywacja składowiska odpadów oraz prace polegające na 
rekultywacji terenu nie są robotami budowlanymi, (choć przy okazji przeprowadzania rekultywacji do 
takich robót moŜe dojść). W konsekwencji nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Nie wymagają więc uzyskania 
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. 

W świetle powyŜszego, rozpatrując kwalifikację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji 
składowiska odpadów komunalnych w oparciu o przepisy krajowe – rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ (Dz. U. nr 257, poz.2573 z późn. zm.) oraz przepisy 
unijne aneks I i II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko moŜna uznać, Ŝe 
takie przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Dodatkowo ww. zadanie nie wymaga uzyskania jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, 
poz. 1227), co oznacza, Ŝe dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Środek zaradczy: 

IK RPO wysłało w marcu 2010 r. zapytanie do GDOŚ w przedmiotowej sprawie. Z informacji 
uzyskanych od GDOŚ wynika, iŜ 7 września 2010 r. pod obrady KSE trafiło omawiane 
rozporządzenie, w którym została wskazana kwestia rekultywacji. Od dnia 15 listopada 2010 r. 
obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) rozwiązujące kwestię 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

70 

rekultywacji. W katalogu inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienia się 
rekultywację składowisk, dzięki czemu dla takiego typu przedsięwzięć problem przeprowadzenia 
procedury OOŚ został rozwiązany. 

5. Powódź.  

Opis problemu: 

W roku 2010 Polskę dwukrotnie nawiedziła powódź. Rząd RP podjął wiele kroków w celu 
złagodzenia skutków powodzi. Jednym z ww. kroków było przeznaczenie przez MRR środków z 
funduszy strukturalnych na niwelowanie skutków powodzi. 

Środek zaradczy: 

W czerwcu 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie 
ws. pomocy Rządu RP dla najbardziej dotkniętych przez powódź gmin w zakresie odbudowy 
podstawowej infrastruktury lokalnej. Na podstawie podjętych uzgodnień, opracowano specjalny 
instrument z podziałem na 3 źródła finansowania: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z dostosowania technicznego w kwocie 50 mln euro (ok. 200 mln zł) wraz z 
zapewnionym przez Ministra Rozwoju Regionalnego współfinansowaniem krajowym, które zostaną 
przekazane w ramach regionalnych programów operacyjnych; środki Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200 mln zł oraz środki Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 200 mln zł. W wyniku ustaleń Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Wojewodami opracowano listę najbardziej 
poszkodowanych 18 gmin19 usytuowanych w 8 województwach: dolnośląskim, lubelskim, 
mazowieckim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim. Program 3 x 200 
pozwala na odbudowę infrastruktury komunalnej w 18 gminach, najbardziej poszkodowanych przez 
ubiegłoroczne powodzie. Planowana jest w szczególności odbudowa infrastruktury drogowo-
mostowej, obiektów uŜyteczności publicznej, np. stadionów, bibliotek, domów kultury. Finansowana 
jest naprawa wałów przeciwpowodziowych, odbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Projektem objęte są gminy: Bogatynia, Wilków, Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, 
Wietrzychowice, Gąbin, Słubice, Cisek, Gorzyce, Ropczyce, Czechowice – Dziedzice, Bieruń, miasto 
Sandomierz, miasto Jasło, miasto Bielsko- Biała, miasto Tarnobrzeg. 

W związku z powyŜszym, na mocy Uchwały nr 44 KK NSRO z dnia 25 czerwca 2010 r., 8% ogólnej 
sumy środków z dostosowania technicznego (tj. 50 mln euro) zostało przeznaczonych na odbudowę 
podstawowej infrastruktury lokalnej w najbardziej poszkodowanych przez powódź gminach, w 
ramach 8 RPO ww. województw. 

W celu uruchomienia projektów powodziowych Minister Finansów, pismami z dnia 2 sierpnia 2010 
r. i dnia 26 października 2010 r., wydał zgodę na dodatkową, czasową nadkontraktację środków w 

                                                           
19 gmina Cisek – woj. opolskie; gminy Czechowice-Dziedzice, Bieruń, Bielsko-Biała - woj. śląskie; gminy Lanckorona, 
Limanowa, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice - woj. małopolskie; gminy Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce, Ropczyce - woj. 
podkarpackie; gmina Sandomierz - woj. świętokrzyskie; gmina Wilków - woj. lubelskie; gminy Gąbin, Słubice - woj. 
mazowieckie; gmina Bogatynia – woj. dolnośląskie 
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RPO 8 ww. województw ze względu na termin planowanego zakończenia formalnej procedury 
pozyskania środków z dostosowania technicznego (formalne zatwierdzenie przez Komisję 
Europejską zmian w RPO), tj. dopiero na koniec 2011 r. Ponadto Minister Finansów wyraził zgodę 
na zwiększenie wartości środków z budŜetu państwa z przeznaczeniem na wkład krajowy dla 
projektów powodziowych. Zwiększenie wkładu krajowego moŜe zostać przeznaczone wyłącznie na 
realizację projektów z zakresu usuwania skutków powodzi związanych z przyznaną nadkontraktacją. 

Na podstawie zgody Ministra Finansów wyraŜonej w dwóch ww. pismach, strona rządowa zapewni 
wsparcie finansowe projektów w zakresie odbudowy infrastruktury lokalnej zniszczonej w wyniku 
powodzi w 2010 r., uzgodnionych przez instytucje zarządzające RPO (dalej: IZ RPO) 8 powyŜszych 
województw oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Wszystkie projekty realizowane w ramach 
otrzymanej zgody Ministra Finansów na nadkontaktację, ostatecznie sfinansowane zostaną 
ze środków pochodzących z dostosowania technicznego (przy udziale środków krajowych na 
współfinansowanie). PowyŜsze inwestycje zostaną wprowadzone do RPO w drodze umieszczenia ich 
na liście projektów indywidualnych.  

W świetle zaistniałej sytuacji Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie zakresu i warunków 
dofinansowania 8 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 (dla województw: dolnośląskiego, 
małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego) w celu 
przekazania na realizację ww. projektów popowodziowych środków z budŜetu państwa, które 
zostaną pokryte z EFRR w ramach dostosowania technicznego i środków budŜetu państwa, 
przewidzianych na współfinansowanie krajowe 

6. Błędy we wnioskach o płatność: 

Opis problemu: 

W okresie sprawozdawczym jednym z głównych problemów występujących przy wdraŜaniu RPO 
były błędy popełniane przez beneficjentów podczas wypełniania wniosków o płatność. Składanie 
korekt wniosków o płatność wydłuŜało okres weryfikacji wniosków, występowały przez to 
opóźnienia w wypłacaniu środków. Wpływ na to miała między innymi niestabilność personelu 
obsługi projektów ze strony beneficjentów. Ponadto beneficjenci dokonywali przesunięć w 
harmonogramach, opóźniając realizację projektów. 

Środek zaradczy: 

IZ RPO podjęły róŜne działania mające na celu ograniczenie błędów we wnioskach o płatność: m.in. 
uproszczono wzór opisu faktury oraz wzór wniosku o płatność. W niektórych województwach 
wprowadzono moŜliwość składania przez beneficjentów wniosków o płatność raz w miesiącu. 

Ponadto w celu maksymalnego zmniejszenia ilości szeregu błędów skutkujących negatywną oceną 
formalną składanych wniosków, IZ RPO prowadziły szkoleń dla beneficjentów dotyczących 
wypełniania wniosków o płatność. NaleŜy nadmienić, iŜ punkty informacyjne oraz punkty  
w podregionach słuŜą bieŜącemu informowaniu potencjalnych wnioskodawców (drogą mailową, 
telefoniczną oraz na miejscu) o wymogach, jakie muszą spełniać wnioski o dofinansowanie. 
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88..  KKOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRNNOOŚŚĆĆ  

Komplementarność jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom 
członkowskim UE, określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE)1260/1999. Art. 9 pkt. 2 
powyŜszego rozporządzenia stanowi: 

Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na poziomie regionalnym 
i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty. Komisja i państwa członkowskie zapewniają zachowanie 
spójności pomocy funduszy z Działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi 
wspólnotowymi instrumentami finansowymi. Ta spójność i komplementarność jest przede wszystkim wskazana w 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, w narodowych strategicznych ramach odniesienia i programach 
operacyjnych. 

Komitet Koordynacyjny NSRO jest Instytucją na poziomie krajowym odpowiedzialną za 
zapewnienie koordynacji pomiędzy instrumentami finansowymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Do jego zadań naleŜy m.in. monitorowanie realizacji NSRO 
2007-2013 i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań 
realizowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki 
Rybackiej. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie KK NSRO (w dniu 25 czerwca 
2010 r.), w trakcie którego podjęto m.in. decyzje w sprawie utworzenie Krajowej Sieci Tematycznej 
ds. Partnerstwa oraz zdecydowano o zasadach podziału dodatkowych środków wspólnotowych na 
realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 pochodzących z Krajowej 
Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego. 

Istotnym mechanizmem sprzyjającym zapewnieniu komplementarności i koordynacji działań 
realizowanych w ramach poszczególnych programów, w tym RPO, są prace Grupy roboczej ds. 
koordynacji i komplementarności, działającej przy KK NSRO. Podstawę prawną powołania  
i działalności Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach KK NSRO stanowi 
uchwała nr 26 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-
2013 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. koordynacji i 
komplementarności. Pierwsze jej spotkanie odbyło się 6 kwietnia 2009 r. Do głównych zadań grupy 
roboczej ds. koordynacji i komplementarności naleŜy:  

� koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 
dofinansowywanych ze środków polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej 
Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki 
rozwoju; 

� monitorowanie komplementarności wdraŜania działań poszczególnych programów 
operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej w 
obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa 
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informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, 
turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich; 

� analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójnych 
propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO. 

W ramach grupy zostały utworzone 4 zespoły zadaniowe: 

� Zespół zadaniowy ds. przedsiębiorczości i innowacyjności; 

� Zespół zadaniowy ds. edukacji, szkolnictwa wyŜszego, infrastruktury edukacyjnej i spraw 
społecznych; 

� Zespół zadaniowy ds. transportu; 

� Zespół zadaniowy ds. koordynacji regionalnej i obszarów wiejskich. 

W 2010 r. miało miejsce 7 posiedzeń Grupy. Jednym z waŜniejszych zadań zrealizowanych w 2010 r. 
było opracowanie dokumentu Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie i 
koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych 
działań. Stosowanie mechanizmów opisanych w dokumencie ma sprzyjać zapewnieniu 
komplementarności działań realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz 
działań realizowanych w ramach róŜnych programów, takŜe spoza NSRO. Rekomendacje mają 
charakter zaleceń, a ich wdraŜanie winno być poprzedzone oceną własnych potrzeb i moŜliwości 
Instytucji Zarządzających. Zalecenia przedstawione w dokumencie ukazują kierunek w jakim 
powinny być planowane działania zorientowane na zapewnienie koordynacji i komplementarności 
wsparcia w perspektywie po 2013 r. 

Na poziomie regionalnym, w ramach niektórych RPO, funkcjonują grupy robocze/zespoły 
podejmujące kwestię koordynacji i komplementarności.  

W województwie dolnośląskim utworzono Podgrupę ds. koordynacji i komplementarności interwencji 
współfinansowanych w latach 2007-2013 z poszczególnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, która 
funkcjonuje w ramach Grupy roboczej ds. koordynacji wdraŜania RPO WD. W skład Podgrupy 
wchodzą m.in. dyrektorzy odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnych za wdraŜanie poszczególnych programów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Głównym celem Podgrupy jest 
zapewnienie współpracy i wymiany informacji między przedstawicielami odpowiednich komórek 
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego zaangaŜowanych w realizację programów finansowanych 
z poszczególnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności RPO WD, PO 
KL, EWT, PROW, celem uniknięcia podwójnego finansowania projektów/wydatków, 
zagwarantowania przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej oraz przestrzegania mechanizmów 
kontroli krzyŜowej dla projektów wspieranych w ramach poszczególnych programów. Dotychczas 
odbyły się 4 spotkania ww. grupy, w tym dwa w okresie sprawozdawczym: w dniu 21.05.2010 r. oraz 
w dniu 14.10.2010 r. 
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W województwie lubuskim powołana została grupa robocza ds. koordynacji zadań związanych z realizacją 
programów operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, która ma jedynie charakter 
doradczy. W skład grupy weszli przedstawiciele komórek UMWL zaangaŜowanych w realizację 
programów finansowanych ze środków UE. Funkcjonowanie grupy ma na celu zapewnie spójności i 
efektywności podejmowanych działań związanych z wdraŜaniem programów operacyjnych. Do tej 
pory grupa pracowała przede wszystkim nad dokładną analizą linii demarkacyjnej i na odniesieniu się 
do zapisów programów operacyjnych realizowanych w województwie w kontekście linii 
demarkacyjnej.  

W województwie łódzkim funkcjonuje Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji Funduszy Europejskich, 
powołany Uchwałą nr 652/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2008 r. 
Podstawowym zadaniem Zespołu Zadaniowego jest koordynowanie na poziomie regionalnym 
współpracy i wymiany informacji (w tym dotyczących komplementarności) pomiędzy programami 
współfinansowanymi z Funduszy Europejskich. Korzystając z wypracowanych przez Grupę roboczą 
ds. koordynacji komplementarności przy KK NSRO 2007-2013 „Rekomendacji horyzontalnych dla 
instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w 
zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań” w dniu 5 października 2010 r. 
uchwałą 1541/10 dokonano uszczegółowienia zakresu działalności Zespołu Zadaniowego, 
wyodrębniając kwestie z zakresu komplementarności, tak aby zapewnić pełny przepływ informacji 
o wszystkich projektach realizowanych na terenie województwa łódzkiego korzystających ze wsparcia 
UE. 

W województwie mazowieckim funkcjonuje Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Województwa 
Mazowieckiego, wspólna dla RPO WM oraz komponentu regionalnego PO KL. W ramach Grupy 
powołany został stały zespół roboczy do spraw komplementarności programów operacyjnych 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim. Jego zadaniem jest 
analiza i ocena komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy 
strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych 
w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno–
gospodarczych regionu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego, w skład RSGE 
WM wchodzą przedstawiciele IZ RPO, IZ POKL, IP POKL. IPII POKL, IPII RPO WM, Krajowej 
Jednostki Oceny oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Wynikiem prac zespołu 
roboczego będą takŜe zasady monitorowania komplementarności projektów w ramach programów 
operacyjnych wdraŜanych na poziomie regionu, według których dla potrzeb IZ RPO WM i 
IP PO KL przygotowywane będą raporty komplementarności.  

W województwie opolskim powstał Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim, który 
czuwa nad całością działań koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie 
województwa. Spotkania Zespołu mają miejsce w zaleŜności od potrzeb. Ponadto, w przypadku 
pojawienia się kwestii wymagających natychmiastowego wyjaśnienia, z członkami Zespołu 
prowadzona jest korespondencja elektroniczna w ramach forum wymiany informacji. Od początku 
istnienia Zespołu miało miejsce 5 spotkań. W okresie sprawozdawczym natomiast nie odbyło się 
Ŝadne spotkanie, jednak z członkami Zespołu prowadzona była wymiana informacji m.in. nt. 
przyjęcia przez Grupę roboczą ds. koordynacji i komplementarności Rekomendacji horyzontalnych 
dla instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie 



Raport za 2010 r. z postępu wdraŜania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 
 

75 

koordynacji i komplementarności podejmowanych działań, a takŜe w zakresie uzyskania informacji 
nt. stosowanych instrumentów zapewnienia komplementarności.  

NaleŜy nadmienić, Ŝe zapewnieniu koordynacji i komplementarności w ramach wszystkich RPO 
słuŜą komitety monitorujące oraz podkomitety monitorujące. Ciała te same w sobie nie są 
mechanizmem zapewniającym komplementarność, dają jednakŜe moŜliwość wymiany informacji na 
temat realizowanych lub planowanych do realizacji przedsięwzięć, co jest istotnym czynnikiem 
przyczyniającym się do jej zapewnienia. Prace w/w gremiów dają moŜliwość odpowiedniego 
przepływu informacji, przyczyniając się do zapewnienia komplementarności na poziomie 
komunikacji.  

W sprawozdaniach z realizacji poszczególnych RPO w 2010 roku znajduje się szeroki katalog 
przykładów projektów komplementarnych. 
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99..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  ––  ssttaann  rreeaalliizzaaccjjii  RRPPOO  nnaa  kkoonniieecc  22001100  rr..  

99..11..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  DDOOLLNNOOŚŚLLĄĄSSKKIIEE  
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 Oś 1 - Przedsi ębiorstwa i Innowacyjno ść     Oś 2 - Społecze ństwo Informacyjne
 Oś 3 - Transport                                                   Oś 4 - Środowisko i bezpiecze ństwo ekologiczne
 Oś 5 - Energetyka                                                Oś 6 - Turystyka i Kultura
 Oś 7 - Edukacja                                                    Oś 8 - Zdrowie
 Oś 9 - Miasta                                                         Oś 10 - Pomoc Techniczna
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tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie kujawsko-pomorskim ( środki UE* w mln zł)

73
,6

%

21
,5

%

9,
2%

27
,3

%

25
,7

%

 
 
 

Realizacja RPO w woj. kujawsko-pomorskim: Kontrakta cja oraz 
wydatkowanie (% alokacji RPO na lata 2007-13)
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22,6%

RPO 2007-13: Kujawsko-Pom. - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

Oś 1 - Rozwój infrastruktury technicznej     O ś 2 - Zachowanie i racjonalne u Ŝytkowanie środowiska
Oś 3 - Rozwój infrastruktury społecznej      O ś 4 - Rozwój infrastruktury społecze ństwa informacyjnego
Oś 5 - Wzmocnienie konkurencyjno ści przedsi ębiorstw
Oś 6 - Wsparcie rozwoju turystyki
Oś 7 - Wspieranie przemian w miastach i w obszarach w ymagaj ących odnowy
Oś 8 - Pomoc techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie lubelskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. lubelskim: Kontraktacja oraz wydatkowanie           
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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24,0%

RPO 2007-13: Lubelskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 
 

 Oś 1 - Przedsi ębiorczo ść i innowacje                                           Oś 2 - Infrastruktura ekonomiczna
 Oś 3 - Atrakcyjno ść obsz. miejskich i tereny inwestycyjne     O ś 4 - Społecze ństwo informacyjne
 Oś 5 - Transport                                                                                  Oś 6 - Środowisko i czysta energia
 Oś 7 - Kultura, turystyka i współpraca miedzyregional na        Oś 8 - Infrastruktura społeczna
 Oś 9 - Pomoc techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie lubuskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. lubuskim: Kontraktacja oraz w ydatkowanie             
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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RPO 2007-13: Lubuskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

Oś 1 - Rozwój infrastruktury wzmacniaj ącej konkurencyjno ść regionu
Oś 2 - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsi ębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego
Oś 3 - Ochrona i zarz ądzanie zasobami środowiska przyrodniczego
Oś 4 - Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczne j
Oś 5 - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycz nej i kulturowej
Oś 6 - Pomoc techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie łódzkim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. łódzkim: Kontraktacja oraz wy datkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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16,0%

RPO 2007-13: Łódzkie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Infrastruktura transportowa
 Oś 2 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagro Ŝeniom i energetyka
 Oś 3 - Gospodarka, innowacyjno ść, przedsi ębiorczo ść
 Oś 4 - Społecze ństwo informacyjne                                         Oś 5 - Infrastruktura społeczna
 Oś 6 - Odnowa obszarów miejskich                                         Oś 7 - Pomoc techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie małopolskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. małopolskim: Kontraktacja ora z wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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18,0%

RPO 2007-13: Małopolskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 
 

 Oś 1 - Warunki dla rozwoju społecze ństwa opartego na wiedzy
 Oś 2 - Gospodarka regionalnej szansy                                      Oś 3 - Turystyka i przemysł kulturowy
 Oś 4 - Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego                  Oś 5 -  Krakowski Obszar Metropolitalny
 Oś 6 - Spójno ść wewnątrzregionalna                                        Oś 7 - Infrastruktura ochrony środowiska
 Oś 8 - Współpraca mi ędzyregionalna                                        Oś 9 - Pomoc Techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie mazowieckim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. mazowieckim: Kontraktacja ora z wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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14,0%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

3,3%

RPO 2007-13: Mazowieckie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 
 

 Oś 1 - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału inno wacyjnego i przedsi ębiorczo ści na Mazowszu
 Oś 2 - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza                                     Oś 3 - Regionalny system transportowy
 Oś 4 - Środowisko, zapobieganie zagro Ŝeniom i energetyka        O ś 5 - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
 Oś 6 - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowyc h dla rozwoju turystyki i rekreacji
 Oś 7 - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapit ału ludzkiego
 Oś 8 - Pomoc techniczna
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99..88..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  OOPPOOLLSSKKIIEE  
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie opolskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. opolskim: Kontraktacja oraz w ydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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Realizacja RPO w województwie opolskim ( środki UE w mln zł)

 

 
 

BADANIA I ROZWÓJ, 
INNOWACJE, 

PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ (1-
9)

32,7%

SPOŁECZEŃSTWO 
INFORMACYJNE (10-15)

6,4%
TRANSPORT (16-32)

27,5%

ENERGIA (33-43)
2,6%

OCHRONA ŚRODOWISKA 
I ZAPOBIEGANIE 

ZAGROśENIOM (44-54)
12,7%

KULTURA (58-60)
3,2%

TURYSTYKA (55-57)
4,1%

ODNOWA OBSZARÓW 
MIEJSKICH I WIEJSKICH 

(61)
1,2%

INWESTYCJE W 
INFRASTRUKTUR Ę 
SPOŁECZNĄ (75-79)

7,3%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

2,2%

RPO 2007-13: Opolskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

Oś 1 - Wzmocnienie atrakcyjno ści gospodarczej regionu 
Oś 2 - Społecze ństwo informacyjne                  O ś 3 - Transport 
Oś 4 - Ochrona środowiska                                 O ś 5 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy Ŝsze 
Oś 6 - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanyc h 
Oś 7 - Pomoc techniczna 
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99..99..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  PPOODDKKAARRPPAACCKKIIEE  
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie podkarpackim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. podkarpackim: Kontraktacja or az wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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Realizacja RPO w województwie podkarpackim ( środki UE w mln zł)
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9)

21,2%

SPOŁECZEŃSTWO 
INFORMACYJNE (10-15)

6,1%

TRANSPORT (16-32)
33,3%ENERGIA (33-43)

4,6%

OCHRONA ŚRODOWISKA 
I ZAPOBIEGANIE 

ZAGROśENIOM (44-54)
16,0%

KULTURA (58-60)
3,3%

TURYSTYKA (55-57)
0,6%

ODNOWA OBSZARÓW 
MIEJSKICH I WIEJSKICH 

(61)
0,7%

INWESTYCJE W 
INFRASTRUKTUR Ę 
SPOŁECZNĄ (75-79)

13,1%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

1,2%

RPO 2007-13: Podkarpackie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka            Oś 2 - Infrastruktura techniczna
 Oś 3 - Społecze ństwo informacyjne                                    Oś 4 - Ochrona środowiska i zapobieganie zagro Ŝeniom
 Oś 5 - Infrastruktura publiczna
 Oś 6 - Turystyka i kultura
 Oś 7 - Spójno ść wewnątrzregionalna
 Oś 8 - Pomoc techniczna
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99..1100..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  PPOODDLLAASSKKIIEE  

 
 

2 523

3 421

2 191
1 949

726 706

285
624

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Mln zł

Alokac ja Wnioski o

dofin.*

Wnioski zatw.

do r ealizacji*

Podpisane

umowy

Wydatki we wn.

o pł.

Płatnośc i dla

benefic jentów

Pr ojekty

zakończone

Wydatki zatw.

pr zez IC

* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie podlaskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. podlaskim: Kontraktacja oraz wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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Realizacja RPO w województwie podlaskim ( środki UE w mln zł)
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POMOC TECHNICZNA (85-
86)

2,7%

RPO 2007-13: Podlaskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Wzrost innowacyjno ści i wspieranie przedsi ębiorczo ści w regionie
 Oś 2 - ozwój infrastruktury transportowej
 Oś 3 - Rozwój turystyki i kultury
 Oś 4 - połecze ństwo informacyjne                     O ś 5 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
 Oś 6 - Rozwój infrastruktury społecznej           O ś 7 - Pomoc techniczna
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99..1111..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  PPOOMMOORRSSKKIIEE  
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie pomorskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. pomorskim: Kontraktacja oraz wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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Realizacja RPO w województwie pomorskim ( środki UE w mln zł)
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SPOŁECZNĄ (75-79)

9,0%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

1,8%

RPO 2007-13: Pomorskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Rozwój i innowacje w M ŚP                                           Oś 2 - Społecze ństwo wiedzy
 Oś 3 - Funkcje miejskie i metropolitalne                               Oś 4 - Regionalny system transportowy
 Oś 5 - Środowisko i energetyka przyjazna środowisku    O ś 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe
 Oś 7 - Ochrona zdrowia i system ratownictwa                   Oś 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa
 Oś 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
 Oś 10 - Pomoc techniczna
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99..1122..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  ŚŚLLĄĄSSKKIIEE  

 
 

6 792

9 436

4 871
4 254

1 496 1 417
473

1 362

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Mln zł

Alokac ja Wnioski o

dofin.*

Wnioski zatw.

do r ealizac ji*

Podpisane

umowy

Wydatki we wn.

o pł.

Płatności dla

beneficjentów

Pr ojekty

zakończone

Wydatki zatw.

pr zez IC

* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie śląskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. śląskim: Kontraktacja oraz wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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Realizacja RPO w województwie śląskim ( środki UE w mln zł)
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12,5%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

1,2%

RPO 2007-13: Śląskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowac je i przedsi ębiorczo ść 
 Oś 2 - Społecze ństwo informacyjne
 Oś 3 - Turystyka                                                                Oś 4 - Kultura 
 Oś 5 - Środowisko                                                            Oś 6 - Zrównowa Ŝony rozwój miast 
 Oś 7 - Transport                                                                Oś 8 - Infrastruktura edukacyjna 
 Oś 9 - Zdrowie i rekreacja                                              Oś 10 - Pomoc techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie świętokrzyskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. świętokrzyskim: Kontraktacja oraz wydatkowanie               
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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BADANIA I ROZWÓJ, 
INNOWACJE, 

PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ (1-
9)

23,9%

SPOŁECZEŃSTWO 
INFORMACYJNE (10-15)

5,3%

TRANSPORT (16-32)
21,6%ENERGIA (33-43)

0,2%

OCHRONA ŚRODOWISKA 
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ZAGROśENIOM (44-54)
13,0%
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TURYSTYKA (55-57)
7,4%

ODNOWA OBSZARÓW 
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(61)
8,2%

INWESTYCJE W 
INFRASTRUKTUR Ę 
SPOŁECZNĄ (75-79)

16,3%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

1,7%

RPO 2007-13: Świętokrzyskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Rozwój przedsi ębiorczo ści
 Oś 2 - Wsparcie innowacyjno ści, budowa społecze ństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 
inwestycyjnego regionu                    O ś 3 - Podniesienie jako ści systemu komunikacyjnego regionu
Oś 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Oś 5 - Wzrost jako ści infr. społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo k ulturowe, turystyk ę i sport
Oś 6 - Wzmocnienie o środków miejskich i rewitalizacja małych miast     O ś 7 - Pomoc techniczna
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99..1144..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  WWAARRMMIIŃŃSSKKOO--MMAAZZUURRSSKKIIEE  
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie warmi ńsko-mazurskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. warmi ńsko-mazurskim: Kontraktacja oraz 
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BADANIA I ROZWÓJ, 
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PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ (1-
9)

28,5%
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INFORMACYJNE (10-15)

5,9%

TRANSPORT (16-32)
25,7%

ENERGIA (33-43)
1,6%

OCHRONA ŚRODOWISKA 
I ZAPOBIEGANIE 

ZAGROśENIOM (44-54)
7,3%

KULTURA (58-60)
3,8%

TURYSTYKA (55-57)
6,7%

ODNOWA OBSZARÓW 
MIEJSKICH I WIEJSKICH 

(61)
8,2%

INWESTYCJE W 
INFRASTRUKTUR Ę 
SPOŁECZNĄ (75-79)

10,8%

POMOC TECHNICZNA (85-
86)

1,6%

RPO 2007-13: Warmi ńsko-Maz. - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 

 Oś 1 - Przedsi ębiorczo ść                                            Oś 2 - Turystyka
 Oś 3 - Infrastruktura społeczna                                 Oś 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  
 Oś 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokal na
 Oś 6 - Środowisko przyrodnicze
 Oś 7 - Infrastruktura społecze ństwa informacyjnego
 Oś 8 - Pomoc techniczna
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie wielkopolskim ( środki UE* w mln zł)
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Realizacja RPO w woj. wielkopolskim: Kontraktacja o raz wydatkowanie     
(% alokacji RPO na lata 2007-13)
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POMOC TECHNICZNA (85-
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1,6%

RPO 2007-13: Wielkopolskie - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 
 

 Oś 1 - Konkurencyjno ść przedsi ębiorstw                  O ś 2 - Infrastruktura komunikacyjna
 Oś 3 - Środowisko przyrodnicze                                   Oś 4 - Rewitalizacja obszarów problemowych
 Oś 5 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
 Oś 6 - Turystyka i środowisko kulturowe
 Oś 7 - Pomoc techniczna
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99..1166..  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  ZZAACCHHOODDNNIIOOPPOOMMOORRSSKKIIEE  
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* Dane dot. złoŜonych oraz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,

tj. środki UE+dofinansowanie z budŜetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej.

Realizacja RPO w województwie zachodniopomorskim ( środki UE* w mln zł)
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wydatkowanie (% alokacji RPO na lata 2007-13)
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RPO 2007-13: Zachodniopom. - Zawarte umowy ( środki UE) w obszarach wsparcia

 
 
 
 
 

 Oś 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie
 Oś 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energety cznej
 Oś 3 - Społecze ństwo informacyjne                                               Oś 4 - Infrastruktura ochrony środowiska
 Oś 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja                                         Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych
 Oś 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdr owia     Oś 8 - Pomoc techniczna



Roczny raport z postępu wdraŜania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w roku 2007 
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